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Käytetyt termit ja lyhenteet 
BI Business Intelligence -termiä käytetään kuvaamaan sekä 
prosesseja että teknologiaa liiketoimintatiedon raportoin-
nista ja analysoinnista. Business Intelligencen avulla pyri-
tään päätöksen teon tueksi saamaan liiketoimintatietoon 
perustuvia faktoja. Liiketoimintatiedolla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä sekä liiketoimintaprosesseista kerättävää mit-
taristotietoa että myös liiketoimintaympäristöä laajemmin 
kuvaavaa tilannekuvatietoutta. (Puolustusvoimat 2015i.) 
BI-raportti BI-raportilla ja BI-raportoinilla tarkoitetaan SAP BW- ja 
SAP BusinessObjects ‑tuotteilla tehtäviä raportteja, ana-
lyyttisiä sovelluksia, sekä johdon työpöytiä (Puolustus-
voimat 2015i.) 
CATS CATS (Cross Application Time Sheet) on SAP-
järjestelmän tuntienkirjaussovellus (SAP AG [Viitattu 
31.10.2016]). 
cProjects cProjects (Collaboration Projects) on projektinhallinnan 
SAP-työkalu, jolla tehdään hankkeen ja siihen kuuluvien 
projektien sekä tehtävien aikataulu- ja resurssisuunnittelu. 
Työkalulla voidaan seurata hankkeen etenemää toteutu-
neen työmäärän kautta (Puolustusvoimat 2015c.) 
DOORS DOORS on puolustusvoimien vaatimustenhallintajärjes-
telmä, joka pitää sisällään operatiiviset suorituskykyvaa-
timukset, sekä niiden reunaehdot (Puolustusvoimat 2016.) 
FICO SAP FICO (Finance(FI) Controlling(CO)) moduuli pitää 
sisällään SAP:n kustannussuunnitelma ja -toteumatiedot.  
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FICO vittaa kahteen SAP:n ydinmoduuliin SAP:n ERP -
järjestelmässä (Puolustusvoimat 2012b.) 
Force Element Force Element tarkoittaa joukkoa, joka on suorituskyvyn 
konkreettinen mitattavissa oleva ilmentymä. Force Ele-
ment muodostuu suorituskyvyn osatekijöiden integroidus-
ta kokonaisuudesta (Puolustusvoimat 2013.) 
KEHO KEHO on kehittämisohjelma, jolla puolustusvoimien suori-
tuskykyä rakennetaan 
MAHATA MAHATA on materiaalin, hankinnan ja talouden tietojär-
jestelmä 
PPM PPM (Project and Portfolio Management) on SAP-
järjestelmässä olevien projektien ja hankesalkkujen hal-
linnan työkalu (SAP AG [Viitattu 1.11.2016]). Työkalun 
nimi muuttui tämän työn aikana RPM->PPM 
PS PS (Project Systems) on SAP-järjestelmän projektien hal-
linnan ja kustannusten seurannan työkalu (Puolustusvoi-
mat 2015d). 
RICEFW RICEFW on asiakaskohtainen räätälöity toiminnallisuus, 
jota ei voida toteuttaa SAP:n standarditoiminnoin. Lyhen-
ne tulee räätälöityjä toiminnallisuuksia kuvaavista sanois-
ta Reports (raportit), Interfaces (liittymät), Conversions 
(muunnokset), Extensions (laajennukset), Forms (tulos-
teet), Workflows (työnkulut). 
RPM RPM (Resource and Portfolio Management) on SAP-
järjestelmässä olevien resurssien ja hankesalkkujen hal-
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linnan työkalu. Tämä on sama asia, kuin SAPxRPM ja 
PPM 
SAP FM SAP FM (Funds Management) moduuli on rahoituksen 
hallintajärjestelmä SAP FI-järjestelmässä (SAP AG [Viitat-
tu 1.11.2016]). 
 
SAP-järjestelmä SAP tulee lyhenteistä: Systems, Applications, and Pro-
ducts in Data Processing (Eng) ja Systeme, Anwendun-
gen, Produkte in der Datenverarbeitung (SAP AG). SAP-
järjestelmä on toiminnanohjauksen ja liiketoiminnan oh-
jelmisto (SAP AG [Viitattu 15.11.2012].) 
SAPxRPM SAPxRPM on hankehallinnan Web-pohjainen työkalu, 
jossa suunnitellaan ja hallinnoidaan kehittämisohjelmia 
hankkeita ja projekteja. Tämä on sama asia, kuin pelkkä 
RPM ja PPM 
SBO SBO (SAP BusinessObjects) Raportointityökalu BI-
raporteille  
PRR Projektirakenne joka muodostuu projektirakenteen osista. 
Ne kuuluvat aina projektimäärityksen alle perustettuun 
projektirakenteeseen. PRR-osa on yksi projektin taso, jo-
ka pitää sisällään yksittäiselle projektirakenteen osalle 
voimassa olevaa tietoa. 
TEJH TEJH tulee sanoista Teknisten elinjaksojen hallinta. Tämä 
on yksi prosessikokonaisuus, joka käyttää samoja 
PVSAP-työkaluja kuin hankehallinta. 
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BPC BPC (BusinessObjects Planning and Consolidation) on 
SAP BW -tietovarastoon integroitu ohjelmisto, joka on tar-
koitettu yrityksen suunnittelu- ja konsolidointityökaluksi. 
Siihen on rakennettu toiminnallisuudet budjetointiin, (talo-
us) suunnitteluun, konsolidointiin ja analysointiin. 
HCM HCM (Human Capital Management), eli henkilöstöhallinto 
PM PM (Plant Maintenance) on Kunnossapidon prosessin 
käyttämä SAP-järjestelmän moduuli, joka pitää sisällään 
mm. työtilaukset ja ilmoitukset 
PP PP (Production Planning) on myös Kunnossapidon -
prosessin käyttämä SAP-järjestelmän moduuli, joka pitää 






Tämän opinnäytetyön päätarkoitus on tutkia Puolustusvoimien hankehallinnan ko-
ko osa-alueen toimintaa ja siihen liittyvien SAP-rajapintojen yhteensopivuutta ja 
toimintatapaa. Tutkimustyö perustuu SAP-järjestelmän standardimallien selvityk-
seen ja puolustusvoimia varten räätälöityjen ratkaisujen vertaamiseen tähän stan-
dardiin. Tämän työn hyöty on saada selville, mitä mahdollisia rajoituksia tai sellai-
sia ominaisuuksia räätälöinnistä on mahdollisesti aiheutunut, jotka voivat aiheuttaa 
yhteensopimattomuutta muiden käyttöliittymien kanssa. Työssä tarkastellaan ja 
selvitetään myös rajapinnat muiden SAP-järjestelmän toimintojen kanssa. Tämän 
aineiston perusteella on tarkoitus dokumentoida nämä kyseiset tiedot ja räätälöin-
nit, sekä saattaa ne muiden tietoon. Tutkimuksessa kartoitetaan myös hankehal-
linnan jalkautuminen puolustusvoimissa. Se tehdään erillisellä loppukäyttäjä- ja 
asiantuntijakyselyllä. Kyselyn tarkoituksena on saada selville hankehallinnan SAP-
työkalujen mahdollisia kehittämiskohteita sekä jalkautumisen nykytila.  
Opinnäytetyössä kartoitetaan hankehallinnan PVSAP-järjestelmässä käytössä 
olevia standardimalleja ja puolustusvoimille tehtyjä räätälöityjä ominaisuuksia ja 
verrataan niitä keskenään. Tarkoituksena tässä kartoituksessa on saada selville 
räätälöintien mahdollinen vaikutus hankehallinnan ja siihen liittyvien rajapintojen 
kanssa. Yksi tämän työn tärkeimmistä tavoitteista on kuvata hankehallinta SAP-
järjestelmässä kokonaisuutena, sillä tällaista kuvausta ei ole aikaisemmin tehty. 
 
1.1 Työn tausta ja lähtökohdat 
Tämän tutkimuksen alkuvaiheessa (vuonna 2012) Puolustusvoimien SAP-
järjestelmän hankehallinnan työkaluja ei ollut vielä tuotannollisessa käytössä. Kui-
tenkin tutkimuksen edetessä työkalut otettiin tuotantokäyttöön Puolustusvoimien 
hankehallinnan järjestelmiksi (vuonna 2014). Hankehallinnassa ei ollut myöskään 
valtakunnallista PVSAP-pääkäyttäjää (ennen 2012), mutta tarve hankehallinnan 
pääkäyttäjälle oli olemassa käyttöönottoon, ylläpitoon ja tukitoimiin liittyen. Tämän 
työn kirjoittaja aloitti virkansa hankehallinnan PVSAP-pääkäyttäjänä vuonna 2012.  
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1.1.1 Hankehallinta puolustusvoimissa 
Hanketoiminnan pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa puolustusvoimien kehit-
tämisohjelmissa kuvatut suorituskyvyt valtionhallinnon ja puolustusvoimien johdon 
asettamien suorituskykyvaatimusten ja linjausten mukaisesti näiden osoittamien 
resurssikehysten sisällä. Kuviossa 1 näkyy, miten suorituskyky muodostuu toisiin-
sa kiinnittyneistä osatekijöistä: joukko, materiaali, käyttöperiaate sekä näitä tuke-






Kuvio 1. Suorituskyky ja sen osatekijät 
(Pääesikunta 2007a) 
Puolustusvoimia rakennetaan jatkuvasti kohti tavoitetilaa. Tähän rakentamiseen 
on olemassa kehittämisohjelma (KEHO), joka sisältää eri kehittämisvaiheita. Nä-
mä eri vaiheet on sidottu suorituskykyvaatimuksiin, aikatauluihin ja resursseihin, 
joilla päästään kohti tätä tavoitetilaa. Jokaisen vaiheen lopussa on puolustusvoi-
mien toimiva suorituskykykonfiguraatio, jota rakennetaan kehittämisohjelmassa 
hankkeilla ja niiden alaisissa eri projekteissa. (Puolustusvoimat 2013.) 
Hankehallintaa voidaan kutsua suorituskyvyn rakentamiseksi, missä syöte ja pro-
sessi tulevat tehtävän tarpeesta. Tavoiteltu lopputulos on aina tehtävätarpeen täyt-
tävä ratkaisu, joka ilmenee PVSAP-järjestelmässä uutena tai muokattuna Force-
elementtinä eli joukkona. (Puolustusvoimat 2013.)  
Hanke käynnistyy suorituskyvyn suunnittelulla ja päättyy rakentamisvaiheen jäl-
keen suorituskyvyn siirryttyä käyttöön ja ylläpidettäväksi (TEJH-prosessille).  Kuvi-
ossa 2 on esitetty, miten hankehallinta kuuluu Puolustusvoimien pääprosessin 2 
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osa-alueisiin 2.1 Suorituskyvyn rakentamisen ja ylläpidon suunnitteluun sekä 2.2 
Suorituskyvyn rakentamiseen (hankehallinnan vaiheet on ympyröity punaisella). 
 
Kuvio 2. Hankehallinnan tietotekninen ratkaisu prosessikartalla 
(Pääesikunnan suunnitteluosasto 2012) 
1.1.2 SAP -järjestelmä puolustusvoimissa 
SAP on vuonna 1972 perustettu yritys, jota pidetään tällä hetkellä liiketoimintaoh-
jelmistojen markkinajohtajana. Lyhenne SAP tulee sanoista Systems, Applications, 
and Products in Data Processing (tietojenkäsittelyn järjestelmät, sovellukset ja 
tuotteet). Nykyisin SAP AG -yrityksellä on myynti ja kehitystoimintaa yli 50 maassa 
ja yli 190,000 asiakasta eri puolilla maailmaa. (SAP AG [Viitattu 15.11.2012].) 
Puolustusvoimien SAP-tietojärjestelmän hankinta- ja käyttöönotto ja eri määrittelyt 
kestivät noin seitsemän vuotta. Tätä hanketta kutsuttiin nimellä MAHATA (materi-
aalin, hankinnan ja talouden tietojärjestelmä) (Tolmunen, 2008, 2). MAHATA-
hanke aloitettiin jo vuonna 1996, jossa neljän vuoden ajan kartoitettiin tietoa ja 
hankittiin muiden maiden asevoimista vertailun avulla kokemuksia eri mahdolli-
suuksista. Lopulta puolustusvoimien kartoituksen ja Accenturen yhteistyön avulla 
tietojärjestelmäksi valittiin SAP-järjestelmä. (SAP AG 2004.)  
Puolustusvoimien SAP-järjestelmällä (PVSAP) on paljon käyttäjiä, jotka tarvitsevat 
tukea järjestelmän käyttöön ja eri toiminnallisuuksiin liittyen (ylläpito). Puolustus-
voimien keskitetty SAP-järjestelmän tuki löytyy Tampereella sijaitsevan Maavoimi-
en Materiaalilaitoksen Esikunnassa toimivassa SAP-osaamiskeskuksessa (SAP 
AG 2004). Vuodesta 2015 lähtien entinen SAPOK liitettiin osaksi Puolustusvoimi-





1.2 Työn tavoite 
Tämän työn tavoitteena on saada vastaukset tutkimuskysymyksiin ja kuvata han-
kehallinta kokonaisuudessaan PVSAP-järjestelmässä. Kokonaisuuden kuvaami-
sen jälkeen selvitetään PVSAP-järjestelmän eri ominaisuudet ja liittymäpinnat 
muiden prosessien kanssa. Tämän kuvauksen jälkeen tarvitaan erillinen dokumen-
tointi. Dokumentoinnin tarkoituksena on auttaa loppukäyttäjiä ja hankehallinnan 
parissa työskenteleviä asiantuntijoita saamaan vastauksia etenkin ongelmatilan-
teissa, tai silloin kun tarvitsee ymmärrystä muiden rajapintojen ja hankehallinnan 
välillä. Kuvauksen dokumentointina toimivat tämän työn lisäksi mahdolliset käyttö-
ohjeet, joita tullaan tämän tutkimuksen avulla luomaan tai uudistamaan. Tämän 
opinnäytetyön avulla pyritään löytämään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyk-
siin: 
1. Kuinka paljon Puolustusvoimille tehtyjä räätälöintejä PVSAP-järjestelmässä 
on hankehallintaan liittyen? 
2. Miten nämä räätälöinnit vaikuttavat esim. mahdollisten muutosten ja riskien 
osalta järjestelmän käyttöön? 
3. Millaisia liittymäpintoja hankehallinnan PVSAP-työkaluilla on muihin pro-
sesseihin? 
4. Hankehallinnan PVSAP-työkalujen jalkautuminen loppukäyttäjien näkökul-
masta. Mitä kehitettävää nousee kyselyn perusteella esiin ja millainen käyt-
töaste näillä työkaluilla on? 
Kun tutkimuskysymyksiin on saatu konkreettiset vastaukset, tämän työn käytän-
nön hyöty tulee olemaan valtakunnallinen oikein hyödynnettynä. Käytännössä tä-
mä tutkimustyö tulee koskettamaan satoja eri henkilöitä. Parhaiten työn hyöty 
saadaan esille, jos tutkimuksen perusteella tehdään yksinkertaisia sekä havainnol-




1.3 Tutkimuksen toteutus 
Tämän tutkimuksen toteutus muodostui kolmesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä 
vaiheessa selvitettiin tutkimuksessa tarvittavien normien, asiakirjojen, ohjeiden ja 
muiden tutkimusten perusteella tehdyt selvitykset aiheesta. Tämän jälkeen niistä 
koottiin tutkimuksen tarpeisiin hyödynnettävissä oleva mahdollisimman kattava 
kooste. Toisessa vaiheessa hankehallinnan SAP-työkaluista ja niiden liittymäpin-
nasta muiden prosessien ja moduulien kanssa toteutettiin kysely hankehallinnan 
loppukäyttäjille ja asiantuntijoille. Kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin ja analysoi-
tiin kerättyä materiaalia ja pyrittiin löytämään vastauksia tutkimustehtävän eri ky-
symyksiin.  
Tutkimuksessa käytettiin hyväksi myös erilaisten projektin kehittämiseen tarkoitet-
tujen palavereiden perusteella tullutta tietoa, joista kävi ilmi eri asiantuntijoiden ja 
loppukäyttäjien tärkeimmät huomiot ja yksityiskohdat tutkimuksen eri vaiheisiin. 
Tässä työssä ei käytetty henkilöiden oikeita nimiä tietoturvasyistä.  
Työn ensimmäinen vaihe ajoittui vuosien 2012–2015 väliselle ajanjaksolle, jolloin 
kerättiin tarvittava taustatieto tutkimusta varten ja muodostettiin ns. kokonaiskuva 
puolustusvoimien hankehallinnasta PVSAP-työkaluista ja niihin liittyvistä rajapin-
noista. 
Tutkimuksen toinen ja kolmas vaihe ajoittui syksyn 2015 ja kevään 2016 aikavälil-
le, jolloin kyselyt ja niiden analyysi toteutettiin. Kysely toteutettiin yhteistyössä PE-
LOGOS / Hankeala kanssa. Kyselyn tarkoituksena oli koota mahdollisimman kat-
tavasti loppukäyttäjien ja asiantuntijoiden mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia ai-
heeseen liittyen. Kyselyiden sisällys ja analysointi löytyvät luvuista 7 ja 8.  
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2 TOIMEKSIANTAJA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Tämän tutkimuksen toimeksiantajana on Pääesikunnan logistiikkaosasto / Han-
keala. Analyysistä syntyviä tuloksia tullaan käyttämään hankehallinnan PVSAP-
työkalujen kehittämiseen ja tutkimuksen perustella saatujen tulosten hyödyntämi-
seen toimeksiantajan päätöksien mukaan. Seuraavaksi tarkastellaan mistä tutki-
muksen toimintaympäristö muodostuu. 
 
Hankehallinnan toimintaympäristö muodostuu puolustusministeriöstä, joka ohjaa 
kehittämisohjelmien valmistelua sekä hankkeiden toteutusta. Puolustusministeriö 
myös käsittelee ja hyväksyy merkittävien hankkeiden tieto- ja tarjouspyynnöt sekä 
hankintaesitykset. Pääesikunta taas ohjaa hankkeita oman työjärjestyksensä mu-
kaan. Ohjaus tapahtuu myös toiminnan ja resurssien suunnittelun ja seurannan 
(TRSS) -prosessin kautta.  Pääesikunnan logistiikkaosasto (PELOGOS) vastaa 
tärkeimpien hankkeiden auditoinneista osana elinjaksoauditointeja. Muiden hank-
keiden osalta vastuu on Puolustushaara-esikunnilla. (Pääesikunta 2007b.) 
 
Hankehallinta on puolustusvoimissa toiselta nimeltään suorituskyvyn rakentamista, 
mikä taas viittaa suoraan puolustusvoimien toiseen pääprosessiin. Toinen pääpro-
sessi saa perusteet puolustusvoimien ensimmäiseltä pääprosessilta suorituskyvyn 
suunnittelu ja kehittäminen. Suorituskyvyn rakentamista ja ylläpitoa ohjataan puo-
lustusvoimien tavoitetilan ja sen perusteella tehtyjen käyttö- ja toimintaperiaattei-
den mukaisesti, sekä puolustusvoimien kehittämisohjelmien avulla. (Pääesikunnan 
suunnitteluosasto 2015.) 
 
Hankehallinnan ohjaus ja johtaminen tapahtuu siis pääesikunnasta käsin, josta 
tehtävät tulevat puolustushaarojen kehittämisohjelmille ja siitä eteenpäin hanketa-
solle saakka. Tässä tutkimuksessa ei puututa hankehallinnan prosessin kulkuun 
tai sen sisältöön, vaan ainoastaan hankehallinnan PVSAP-työkaluihin. Tällöin pu-




Hankehallinnan PVSAP-toimintaympäristön hallinnointi muodostuu eri organisaati-
on toimijoista. Hankehallinnan prosessin omistaja toimii Pääesikunnan logistiikka-
osastolla, hankehallinnan prosessivastaava toimii puolustusvoimien logistiikkalai-
toksessa ja tämän työn kirjoittaja toimii hankehallinnan PVSAP-työkalujen pää-
käyttäjänä puolustusvoimien palvelukeskuksessa. Hankehallinnan PVSAP-
toimintaympäristö muodostuu puolustusvoimien kehittämisohjelmista (KEHO) ja 
niiden alaisista hankkeista ja projekteista. Jokaisella kehittämisohjelmalla on omat 
sovellusvastuuhenkilönsä, jotka vastaavat omasta kehittämisohjelmastaan. Sovel-
lusvastuuhenkilöille kuuluu mm. hankehallinnan PVSAP-työkalujen kouluttaminen 
ja opastaminen hanke- ja projektipäälliköille. Hankepäälliköt vastaavat hankkeista 





3 HANKEHALLINTA PUOLUSTUSVOIMIEN SAP-
JÄRJESTELMÄSSÄ 
3.1 Hankehallinnan työkalut PVSAP-järjestelmässä 
Hankehallinta on käsitteenä hyvin laaja ja koskettaa monia SAP-järjestelmän osa-
alueita. Seuraavassa kappaleessa käydään läpi näitä osa-alueita ja kartoitetaan 
mistä hankehallinta puolustusvoimien SAP-järjestelmässä koostuu. 
3.1.1 xRPM-Portaali 
Hankehallinnan yhtenä työkaluna käytetään web-pohjaista portaalia, joka on ni-
meltään SAP xRPM. Portaalissa suunnitellaan ja hallinnoidaan kehittämisohjelmia, 
hankkeita ja projekteja. Kaikki tieto on SAP:n taustajärjestelmässä (SAP GUI), 
mutta toiminnallisuuksia käytetään ainoastaan portaalin kautta. Web-portaali koos-
tuu salkunhallinnasta, joka pitää sisällään strategisen tason hankesuunnittelua, 
sekä projektinhallinnasta, joka koostuu operatiivisen tason hankesuunnittelusta. 
(Puolustusvoimat & Accenture 2012.)  
Kuviossa 3 on esitetty hankehallinnan kokonaisuus xRPM-työkalussa. Se muodos-
tuu Ylätason salkusta, kehitysohjelmista (KEHO), eri salkkuelementeistä, cPro-
jects-tehtävärakenteesta sekä päätöspisteistä. Kuviossa on myös PS-rakenne, 





Kuvio 3. Hankehallinnan kuvaus xRPM-työkalussa (Puolustusvoimat 2015b) 
 
Käytännössä xRPM-työkalu on portaali, joka on jaettu kahteen eri osioon. Toinen 
osio on Salkunhallinta (kuvio 4), jossa käsitellään koko Hankehallinnan salkkura-
kenne. (Puolustusvoimat 2015b.) 
 
 
Kuvio 4. Salkunhallinta (xRPM) 
 
Salkunhallinnan kautta hallitaan kaikkia salkkurakenteeseen kuuluvia alueita ja 
elementtejä. Tämä rakenne muodostuu salkusta, jonka alla ovat kehitysohjelmat 
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(KEHO). Kehitysohjelmien alla taas ovat vaatimukset, rajoitukset ja hankkeet. 
Hankehallinnassa salkkurakenteen termit ovat erilaiset kuin PVSAP-
järjestelmässä. Tämä voi aiheuttaa joissain tilanteessa hämmennystä, jonka vuok-
si hankehallinnan koulutuksissa ja käyttöohjeissa täytyy painottaa tätä asiaa. Ke-
hittämisohjelmat ovat PVSAP-termeinä alueita ja vaatimukset, rajoitukset, sekä 
hankkeet elementtejä. Kuviossa 5 on esitetty elementin etulehti, jossa näkyy esi-
merkiksi hankkeen perustietoja. 
 
Kuvio 5. Elementin etulehti 
 
 
Toinen osio xRPM-työkalussa on Projektinhallinta (kuvio 6), jota kutsutaan SAP-
käsitteistön mukaan cProjects-osioksi. Projektinhallinta pitää sisällään Hankkeen 
tehtävärakenteen, jossa suunnitellaan ja seurataan hankkeen suoritettavia tehtä-





Kuvio 6. Projektinhallinta (xRPM) 
 
Jokaiselle avatulle hankkeelle (portfolio item) syntyy avattaessa myös hankera-
kenne (cProjects -osuus), jota kutsutaan myös hankkeen tehtävärakenteeksi. Tä-
mä rakenne on aluksi kaikille hankkeille sama, ja syntyy järjestelmään määritetyn 
rakennemallin (template) mukaisesti. Hankkeen mallirakenteet pyrkivät yhdenmu-
kaistamaan hankkeiden toimintaa ja ohjaavat vaadittujen asioiden tekemiseen. 
Mallirakenne pitää sisällään hankkeelta vaadittavat lopputuotteet (tarkastuslista) ja 
näihin liittyvät tehtävät sekä kansiorakenteen asiakirjoille. Mahdollista on myös 
käyttää asiakirjamalleja, mutta niitä ei ole vielä otettu käyttöön. Hankkeen tehtävä-
rakenteen mallirakenne on esitetty seuraavassa kuviossa (kuvio 7). 
 
 
Kuvio 7. hankkeen tehtävärakenne (cProjects) 
 
Tehtävärakenne koostuu Vaiheista, tehtävistä, tarkistusluetteloista ja tarkistusluet-
telon kohdista eli lopputuotteista. Tehtävärakenne ei ole hierarkkinen (kuten pro-
jektipohjaisessa rakenteen suunnittelussa), vaan se perustuu vaihepohjaiseen 




Hankkeen tehtävärakenne muodostuu erilaisista projektin vaiheista (phases), joita 
Hankehallinnan vakiomallissa on kaksi kappaletta: Suunnittelu ja kehittäminen, 
sekä Rakentaminen. Näiden alle kohdistetaan sitten erilaisia tehtäviä (tasks), joita 
vakiomallissa on molempien vaiheiden alla: Hankehallinta, Testaus ja kenttäko-
keet, sekä materiaali. Näitä tehtäviä pystyy myös jaottelemaan yksityiskohtaisem-
min alatehtäviksi (subtasks), joiden määrää, tai hierarkian syvyyttä ei ole teknisesti 
rajoitettu. Tehtävärakenteeseen on mahdollista myös tehdä peilitehtäviä (mirrored 
tasks), jotka ovat erityisiä tehtäviä, koska ne muodostavat linkin toisen hankkeen 
tehtävärakenteen tehtävälle. (Glatzmaier. & Sokollek. 2009, 42-46.) 
 
3.1.2 PS (Project Systems) 
xRPM-työkalun lisäksi hankehallinnan kokonaisuuteen liittyy vahvasti PS-
järjestelmä (Project System), joka on työkalu projektien suunnitteluun, toteutuk-
seen ja seurantaan SAP ECC -järjestelmässä. PS perustuu PRR (projektiraken-
neosa) -hierarkiaan. 
 
Jokaiselle hankkeelle luodaan samankaltainen ja saman tunnuksen omaava PS-
projekti kuin xRPM-työkalussa. Tätä kutsutaan kustannuskohdisterakenteeksi, sillä 
PS-projekti on hankkeen kustannuskohdiste. PS-järjestelmän kautta hankkeelle 
toteutetaan kustannussuunnittelu, määrärahasuunnittelu, sekä kustannustoteumat. 






Kuvio 8. PS-projektimalli 
 
 
PS-projekti luodaan manuaalisesti ja linkitetään vastaavalle hankkeelle RPM-
työkalussa. Näin PS-rakenteeseen kertyvät kustannukset ja vastaavat suunnitelma 
saadaan näkyviin RPM-portaalin rahoitusnäkymään. Aiemmin sekä PS-rakenne 
että RPM-tehtävärakenne muodostettiin identtisiksi, mutta käyttöönotosta 14.1 
(vuonna 2014) lähtien rakenne eroaa toisistaan mm. vaiheiden osalta, joita seura-
taan ainoastaan RPM-tehtävärakenteella (kuvio 9). Projektitasoinen tarkempi 







Kuvio 9. hankkeen tehtävärakenne (cProjects) vs. PS-projektirakenteet 
 
3.2 Hankehallinnassa olevat eri roolit 
Hankehallinnan roolit ja niiden oikeanlainen käyttö ja myöntäminen ovat tärkeässä 
asemassa hankehallinnan työkalujen käyttöä ajatellen. Oikeanlaisilla roolikombi-
naatioilla saadaan loppukäyttäjiltä rajattua oikeuksia sellaisiin paikkoihin, jonne 
heidän ei virkansa puolesta tarvitse päästä. Kuitenkin on tärkeä myös muistaa, 
että liian suppeat (väärät) roolit pahimmillaan estävät loppukäyttäjän pääsyn heille 
tarkoitettuihin toimintoihin. Hankehallinnan rooleja (tuotanto) haetaan kootusti 
oman joukko-osaton integraatiopäällikön kautta. Oikeanlaisten roolien varmistami-
seksi Hankehallinnan pääkäyttäjä avustaa integraatiopäälliköitä tarvittaessa.  
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3.2.1 Hankehallinnan portaaliroolit 
1. KEHO-katselija: Tämä rooli on tarkoitettu päätöksentekijälle, joka 
omistaa kehittämisohjelman. Henkilö päättää hankkeiden perustami-
sesta ja niiden etenemisestä, mutta ei tee mitään muutoksia itse jär-
jestelmään. Tämän roolin nimi oli aikaisemmin KEHO-päättäjä, mutta 
se vaihdettiin KEHO-katselijaksi kuvaavamman nimen vuoksi (v. 
2014). Tällä roolilla pystyy ainoastaan tarkastelemaan xRPM-portaalin 
tietoja. (Puolustusvoimat 2014.) 
 
2. KEHO-toimija: Rooli on tarkoitettu kehittämisohjelman hallintohenki-
lölle, joka hallinnoi ja syöttää kehitysohjelman toteutuksen vaatimuk-
sia, reunaehtoja sekä rahoituskehyksiä. Tällaisen roolin omaavan 
henkilön odotetaan myös seuraavan ja analysoivan KEHO:n raportoin-
tia ja eri mittareita. Tällä roolilla on lähes samat oikeudet kuin KEHO-
pääkäyttäjällä (tietyin rajoituksin). Roolilla on pääsy ja muokkaus ja kir-
joitusoikeus salkunhallinta- ja projektinhallinta-välilehdille. (Puolustus-
voimat 2014.) 
 
3. KEHO-Projektitoimija: Rooli on tarkoitettu projektitason henkilölle, 
joka tekee suunnitelmat ja määrää eri projekteihin tehtäviä. Tällä roolil-
la on pääsy ainoastaan Projektinhallinta-välilehdelle (cProjects), jossa 
tällä roolilla pääsee tarkastelemaan ja muuttamaan oman projektin ar-
voja. Tälle roolille täytyy antaa erikseen (esim. KEHO-toimija) pääsy 
tarvittaviin projekteihin. (Puolustusvoimat 2014.) 
 
4. KEHO-Projektiselaaja: Rooli on tarkoitettu projektitason henkilölle, 
joka tarvitsee tietoja eri projekteista, mutta ei pysty tekemään muutok-
sia niihin. Tällä roolilla on pääsy ainoastaan Projektinhallinta-
välilehdelle (cProjects), jossa tällä roolilla pääsee ainoastaan tarkaste-
lemaan oman projektin arvoja. Tälle roolille täytyy antaa erikseen 






5. KEHO-Auditoija: Rooli on tarkoitettu hankkeiden valvojalle / auditoi-
jalle, joka käsittelee auditointitietoa ja toteuttaa auditoinnit. Tällä roolil-
la on luku- ja muokkausoikeudet auditoijalle tarkitettuihin kohtiin Sal-
kun- ja projektinhallinnassa. (mm. päätöspisteet ja tarkastusluettelo) 
(Puolustusvoimat 2014.) 
 
6. KEHO pääkäyttäjä: Rooli on tarkoitettu henkilölle, joka toimii kehittä-
misohjelman pääkäyttäjänä PVSAP-järjestelmän hankehallinnan toi-
minnallisuuksissa (RPM, cProjects, PS). Tällä oikeudella on rajoitta-
maton pääsy kaikkialle xRPM-portaalissa. (Puolustusvoimat 2014.) 
 
 
3.2.2 Hankehallinnan PS-roolit 
Hankehallinnan kokonaisuuden käyttämiseen tarvitaan kaksi PS -projektien hallin-
taan liittyvää roolia, jotta prosessin kokonaisuutta pystyy täysin hallinnoimaan. 
Näissä rooleissa täytyy myös muistaa, että nämä eivät ole Hankehallinnan pro-
sessille erikseen tehtyjä rooleja, vaan Hankehallinta ainoastaan käyttää osia näi-
den roolien sallimasta pääsystä. 
1. PS-projektinhoitaja: PS-projektinhoitaja-rooli on hankehallinnan PS-
järjestelmän rooleista keskeisin, sillä tällä roolilla sallitaan pääsy niihin 
transaktioihin, joita PS-toiminnallisuudessa tarvitaan hankehallinnan näkö-
kulmasta. Näitä ovat mm. projektin luonti, muokkaus, kustannussuunnittelu, 
määrärahasuunnittelu, sekä kustannustoteumien tarkastelu suoraan järjes-
telmästä käsin. 
2. KUPI-selaaja: KUPI- eli Kunnossapidon selaaja -roolilla ei ole suoranaista 
vaikutusta PS-järjestelmän toiminnalliseen puoleen, sillä kaikki hankehallin-
nan PS-toimintoihin liittyvät ominaisuudet aktivoidaan PS-projektinhoitaja-
roolilla. Tämän roolin tarkoitus on sallia pääsy PS-järjestelmän raportteihin, 
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joita myös Hankehallinnassa tarvitaan. Tarkempi selvitys näistä raporteista 
on luvussa 4.3 Hankehallinnan raportointi. 
3.2.3 Hankehallinnan BI-roolit 
Hankehallinnassa on kaksi pääroolia BI-raporteille. Ensimmäinen rooli on nimel-
tään KEHO hankeraportoija webi, joka antaa oikeudet hankehallinnan raportteihin 
ja sille määriteltyihin kansioihin, lukuun ottamatta AA-raportteja. Tässä työssä ei 
tuoda julki näiden roolien teknisiä nimiä, jotka käyvät ilmi tarkemmin roolien tekni-
sessä määrittelydokumentissa. 
KEHO hankeraportoija webi -roolilla sallitaan pääsy seuraaviin BI-raportteihin: 
1. Roolille suunnitellut työmäärät hankkeissa 
2. Hankkeiden aikautus  
3. Hankkeiden ja järjestelmien rahatiedot  
4. Hankkeen rahoitusnäkymät  
5. Vaatimukset täyttävät kokoelmat  
6. Vaatimukset täyttävät kokoelmat -listaus 
7. Projektien tunnusluvut   
8. Tehtäväseuranta   
 
Toinen BI-raporttien päärooli on nimeltään KEHO hankeraportoija AA. Tämä rooli 
antaa oikeudet hankehallinnan AA-raportteihin, joka vaatii aina erillisen AA-
lisenssin. (Puolustusvoimat 2014.) 




2. Tehtävien aikasarja 
Hankehallinnan BI-raportit tarvitsevat toimiakseen myös organisatoriset rajausta-
sot. Tämä tarkoittaa sitä, että raporteille rajataan oikeus ainoastaan tietylle tu-
losyksikölle, sekä alueelle tai ryhmälle. Tulosyksikkörajaus koskee sellaisia BI-
raportteja, joiden tieto perustuu PS-järjestelmästä noudettuun dataan. Alue- ja 
ryhmärajaus taas koskee sellaisia BI-raportteja, joiden tieto perustuu xRPM-
työkalusta noudettuun dataan. Tärkeä huomio alue- ja ryhmärajauksessa on, että 
niitä ei saa käyttää yhtä aikaa. Eli käytettävä on ainoastaan tulosyksikkö- ja alue-
rajausta tai tulosyksikkö- ja ryhmärajausta.. (Puolustusvoimat 2014.) 
3.3 Hankehallinnan raportointi 
Hankehallinnassa kolmesta eri työkalusta saa erilaisia raportteja. Kaikkia kolmea 
työkalua käytetään täydellisen tilannekuvan saamiseksi. Myös näihin raportteihin 
on tehty räätälöintejä Puolustusvoimien tarpeiden mukaan.  
3.3.1 Hankehallinnan portaaliraportit (Standardiraportit) 
xRPM-portaalissa ovat Hankehallinnan standardiraportit, joista saa suoraan sen-
hetkisen tiedon Hankkeen ja projektin tilasta. Kyseiset raportit ovat osa Hankkei-
den ja projektien nykytilan kuvausta, jotka ovat loppukäyttäjien muokattavissa 
käyttöoikeuksien sallimalla tavalla. Nämä raportit ovat xRPM-portaalin erillisiä nä-
kymiä, joista loppukäyttäjä voi tarkastella tietoja kuten raportilta. Tämän vuoksi 
näitä näkymiä kutsutaan raporteiksi. 
Salkkuelementit. (entinen nimitys Elementtikojetaulu) -näkymä listaa valitun sal-
kun tai kehittämisohjelman alaiset hankkeet, hankevaihtoehdot, vaatimukset ja 
rajoitukset arvioinnit ja niiden pistetaulut. Tätä raporttia voidaan käyttää hyväksi 
loppukäyttäjän halutessa listan omista haluamistaan elementeistä. Loppukäyttäjä 
voi myös muokata listaa ja tallentaa sen halutunlaiseen näkymämuotoon. 
Informaatiolomake-hanke. Informaatiolomakkeen, jota kutsutaan myös nimellä 
tulostusinformaatiolomake, tarkoituksena on saada hankkeen tärkeimmät tiedot 
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tulostettavaan lomakkeeseen. Lomakkeelle on loppukäyttäjän valinnan mukaan 
mahdollista saada hankkeen yleiset tiedot, rahoitustiedot, kapasiteettitiedot, aika-
taulut, muistiot, sekä hyvyysluku ja kyselyt. Tämä raportti on räätälöity puolustus-
voimien tarpeisiin, joten PVSAP-järjestelmän päivitysten yhteydessä tämä on aina 
tarkistettava. 
Vaiheet ja päätöspisteet. Vaiheet ja päätöspisteet -näkymässä loppukäyttäjä saa 
kokonaiskuvan (tilannekuvan) hankkeen päätöspisteiden ja vastaavan projektin 
vaiheiden aikatauluista ja tilasta. Tämä raportti on hyödyllinen, kun loppukäyttäjä 
haluaa nopean tiedon yhdellä näkymällä hankkeen vaiheista ja päätöspisteistä.   
Arvioinnit. Arviointien tarkoituksena on koota yhteen hankkeita tai hankevaihtoeh-
toja, joita halutaan tarkastella yhdessä. Arviointien avulla voidaan verrata esimer-
kiksi hankkeiden ja hankevaihtoehtojen hyvyyslukuja, sekä luoda mitä jos -
skenaarioita. Mitä jos -skenaarion avulla voidaan esimerkiksi hankkeelle kokeilla 
erilaisia variaatioita ilman, että itse hanke muuttuu. Arvioinnin avulla voidaan sitten 
verrata mitä jos -skenaarion ja oikean hankkeen tietoja keskenään. Arvioinnit ovat 
erikseen salkunhallinnan sekä projektinhallinnan osuuksille. 
Kokoelmat. Kokoelmia kutsutaan toiselta nimeltä myös ideointikokonaisuudeksi. 
Kokoelmien tarkoitus on ryhmitellä yhteen hankevaihtoehtoja, niihin liittyviä suori-
tuskykyvaatimuksia, sekä rajoituksia. Kokoelma on myös loppukäyttäjän muokat-
tavissa oleva raportti, jonka avulla saadaan halutut elementit koottua samaan 
paikkaan helposti.  
Rahoitussuunnittelu. Rahoitussuunnittelu -näkymän muodostama raportti on yksi 
keskeisimmistä xRPM-portaalin standardiraporteista. Rahoitussuunnittelun avulla 
näkee portaaliin suunnitellut rahat (kehyssummaus ja hankkeen ennustetut kus-
tannukset), sekä hankkeeseen linkitetyn PS-projektin kautta tulevat rahatiedot 
(menosuunnitelma, menotarve-esitys, myönnetty rahoitus, toteutuneet menot, to-
teutuneet kustannukset, varattu rahoitus ja sidottu rahoitus).  
Kapasiteettisuunnittelu. Kapasiteettisuunnittelu-näkymän muodostamalla rapor-
tilla saadaan selville yhdestä paikasta hankkeelle tarvittavan kapasiteetin eli työ-
määrän tarpeen. Lisäksi tehtävärakenteelta tuodaan kapasiteettisuunnitteluun roo-
leille syötetyt ja tehtäville kohdistetut kapasiteetit. Kapasiteettisuunnittelu-raportista 
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saadaan suunnitelmat ja toteumat samalla kertaa. Lisäksi tähän on tulossa tuntikir-
jausintegraatio, joka on edelleen kehityksessä (vuonna 2016) CAT2-
tuntikirjaukseen syötetyt tunnit, jolloin saadaan oikeanlainen kuva myös suoraan 
käyttäjien tekemästä työstä kyseisen hankkeen kapasiteettisuunnitteluun. 
Kyselylomakkeet ja hyvyysluku. Hankkeen etulehdellä on numeeriset arvot seu-
raavien kyselylomakkeiden tuloksista: Tavoiteltava suorituskyky, Taloudellinen 
arvo, Aikataulu sekä Hankkeen epävarmuustekijät, Hankintavalmius ja Hankkeen 
menestystekijät. Näiden avulla lasketaan hankkeen hyvyysluku, joka sijaitsee 
myös hankkeen etulehdellä. Kyselylomakkeiden ja hyvyysluvun tuloksia voidaan 
hyödyntää esimerkiksi kaikkien KEHO-rakenteen tasojen ohjauksessa ja suunnit-
telussa, onnistumisen arvioinnissa sekä resurssien kohdentamisessa.  
3.3.2 Hankehallinnan BI-raportit 
SAP BusinessObjects BI-raportteja käytetään pääasiallisena raportointityökaluna 
Hankehallintaan. Nämä raportit on muodostettu suoraan loppukäyttäjän tarpeiden 
mukaan. Nämä raportit ovat kaikki ns. tilannekuvaraportteja, joidenka avulla saa-
daan hankehallinnan ennalta määritettyyn tarkoitukseen haluttu tilannekuva. 
 
Hankeraportti. Hankeraportti on hankehallinnan yleisraportti, jossa yhdistetään eri 
SAP-moduulien hanke- ja projektitietoja. Raportilla voidaan seurata hankkeiden ja 
projektien etenemistä (cProjects) sekä hanketason (RPM) -tunnuslukuja. Tämä 
raportti on AA-raportti, eli se tarvitsee käyttäjälle erillisen lisenssin. (Puolustusvoi-
mat 2015e.) 
 
Projektin aikasarja. Projektin aikasarja -raportti on tarkoitettu hankkeen tehtävien 
toteutuneiden työmäärien seurantaan suhteessa suunniteltuihin työmääriin. Kumu-
latiivisista summista näkee koko hankkeen työmäärätilanteen kehittymisen. Tehtä-
vät järjestetään aikajärjestykseen joko suunnitellun alun tai lopun suhteen. Tämä 
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raportti on AA-raportti, eli se tarvitsee käyttäjälle erillisen lisenssin. (Puolustusvoi-
mat 2015e.) 
 
Roolille suunnitellut työmäärät hankkeissa. Roolille suunnitellut työmäärät 
hankkeessa -raportti esittää käyttäjän valitsemat roolit ja niiden työmäärät vapaasti 
valittavalla aikavälillä. Tiedot voidaan esittää hankkeen tehtävärakenteella suunni-
tellulla tarkkuudella. Huomioitavaa tässä raportissa on, että käyttäjän valitsemalle 
aikavälille raportti laskee työmäärän tasaisesti jakautuen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
raportin tarkoitus on esittää ainoastaan suunnitellun työmäärän kokonaismäärä 
käyttäjälle. (Puolustusvoimat 2015e.) 
 
Hankkeiden aikautus. Hankkeen aikautusraportilla kuvataan KEHOn hankkeiden 
tilannetta cProjectsin hankevaiheittain ja RPM-päätöspisteittäin. Raportilla esite-
tään hankkeen eri vaiheiden ja vastaavien päätöspisteiden suunniteltu ja toteutu-
nut aikataulu. cProjects-vaiheita ovat: 1) Suunnittelu ja kehittäminen, ja 2) Raken-
taminen. RPM päätöspisteet sijoittuvat vaiheiden väliin. (Puolustusvoimat 2015e.) 
  
Hankkeiden ja järjestelmien rahatiedot. Hankkeiden ja järjestelmien rahatiedot -
raportilla tuotetaan hankekohtaisesti PRR-hierarkiaan vuosittain suunnitellut kus-
tannukset, hyväksytty rahoitus, vahvistamaton rahoitus, käyttö, sitoumukset ja va-
raukset. Raportilla näkyvät tiedot tulevat pääsääntöisesti PS-järjestelmän puolelta. 
(Puolustusvoimat 2015e.) 
 
Hankkeen rahoitusnäkymät. Hankkeen rahoitusnäkymät -raportilla esitetään 
hankkeen rahoitustiedot. Raportti on taulukkomuotoinen ja siinä esitetään riveillä 
rahoitusnäkymät alue- ja hanketarkkuudella, sekä sarakkeilla valitut vuodet. Ra-
portti kerää yhteen PS-projektin kustannussuunnitelmat, määrärahat, sitoumukset 
ja toteumatiedot. Tämän raportin avulla voidaan verrata useita esim. saman alu-




Vaatimukset täyttävät kokoelmat. Suorituskykyvaatimuksia kuvataan RPM-
työkalussa salkkuelementeillä, jotka on ryhmitelty hankekohtaisiin kokoelmiin. Ra-
portilla voi listata missä kokoelmissa (eli hankkeissa) kukin vaatimus toteutuu. Tä-
tä voidaan käyttää esimerkiksi priorisoitaessa eri hankkeita, jotta nähdään prio-
risoinnin suorituskykyvaikutukset. (Puolustusvoimat 2015e.) 
 
Projektien tunnusluvut. Projektien tunnusluvut tukee hankkeiden tilannekuvan 
muodostamista KEHO- ja KESU-tasolla. Raportti koostuu kahdesta välilehdestä, 
joista ensimmäisellä on hankkeen tunnusluvut kehittämisohjelmittain jaoteltuna ja 
toisella kehittämis-suunnitelmittain. Raportilla esitetään kustakin hankkeesta seu-
raavat tunnusluvut oletuksena: Käsittelyaste, Projektin kustannusindeksi, Projektin 
aikatauluindeksi ja Hyvyysluku. (Puolustusvoimat 2015e.) 
 
Tehtäväseuranta. Raportti tukee eritasoista tehtäväseurantaa. Käyttäjä saa tarvit-
taessa tilannekuvan esim. KEHO:n tai KESUn kaikista tehtävistä tai pystyy halu-
tessaan tarkastelemaan yksittäisen hankkeen yksittäistä tehtävää. Näin voidaan 
seurata esim. tehtäville suunniteltuja työmääriä ja aikataulussa pysymistä. (Puo-
lustusvoimat 2015e.) 
 
3.3.3 Hankehallinnan PS-raportit 
Hankehallinta käyttää myös PS-toiminnallisuuden raportteja hyväksi tilannekuvan 
saamiseksi. PS-raportteja on seuraavassa esiteltyjen raporttien lisäksi muitakin, 




PS-rakenneyleisrietoraportti (CN41). Rakenneyleistietoraportilla voidaan tarkas-
tella ja muuttaa valittuja PS-projekteja, sekä niihin liitettyjä työverkkoja, muita työti-
lauksia ja dokumentteja. Rakenneyleistietoraportin avulla saadaan näkyviin objek-
tien tiedot, kustannustiedot (suunnitellut, sitoutuneet, toteutuneet, budjetti), ajoitus- 
ja päivämäärätiedot sekä tilatiedot. Tämä on hyödyllinen silloin, kun loppukäyttäjä 
haluaa esim. useasta PS-projekteista tiedot samaan raporttiin. Tämän raportin 
avulla voidaan verrata RPM-portaalin kustannustietoja PS-järjestelmän kustannus-
tietojen kanssa. 
 
Kustannuslajiraportti (S_ALR_87013542). Tämä raportti on PS-raporteista ehkä 
yleisimmin käytössä hankehallinnassa. Tällä kustannuslajiraportilla Näkyvät PS-
projektien toteumat, ostotilauksille sitoutuneet kustannukset, sekä valitun kustan-
nussuunnitelman mukaiset suunnitteluarvot. Tämän raportin avulla voidaan myös 
tarkastella laajoja projektikokonaisuuksia kerralla (esim. kaikki hankehallinnan pro-
jektit).  
 
Hierarkkinen kustannusraportti (S_ALR_87013532). Tämän raportin avulla voi-
daan tarkastella yksittäisten PS-projektien suunniteltuja, sekä toteutuneita kustan-
nuksia. Raportilla näkyvät valitun kustannussuunnitelman mukaiset suunnitteluar-




4 RAJAPINNAT MUIDEN PROSESSIEN LIITTYMIEN KANSSA 
Hankehallintaan liittyy myös muita prosessien käyttämien liittymien rajapintoja. 
Nämä kaikki pitää ottaa huomioon kokonaisuuden hahmottamisessa ja esimerkiksi 
ongelmatilanteita ratkaistaessa sekä järjestelmien testauksissa. Liittyviä prosesse-
ja ovat mm. Teknisten elinjaksojen hallinta (TEJH), Materiaalihallinto (MM), Kun-
nossapito (KUPI), Talous (FM).  
Teknisten elinjaksojen hallinta poikkeaa muista prosesseista rajapinnan osalta, 
sillä TEJH käyttää samoja PVSAP-työkaluja (xRPM, PS, SBO), kuin hankehallin-
takin, mutta näillä kahdella prosessilla ei ole PVSAP-liittymällistä rajapintaa tois-
tensa kanssa, kuten muilla yllämainituilla prosesseilla. 
Tässä työssä ei puututa muiden kuin hankehallinnan prosessin käyttämiin PVSAP-
työkaluihin. Muiden prosessien työkalujen rajapinnat tulevat esiin hankehallintaan 
liittyvien PVSAP-työkalujen kautta.  
 
Kuviosta 11 voidaan nähdä, kuinka hankehallinnan työkaluihin liittyy viisi kokonai-
suutta. Nämä ovat salkunhallinta, projektinhallinta PS, SBO ja PS. xRPM-portaali 
(kuvassa RPM) pitää sisällään salkunhallinnan työkalun ja projektinhallinnan, jos-
sa on hankkeiden tehtävärakenne (cProjects). PS-projektijärjestelmä kuuluu han-
kehallinnan työkaluihin hankkeiden kustannuskohdisteiden vuoksi. SBO (SAP Bu-
sinessObjects) pitää sisällään hankehallinnan BI-raportit. BPC:n (Business Plan-
ning and Consolidation) kautta saadaan hankehallintaan mukaan hyväksytty rahoi-





Kuvio 10. Hankehallintaan liittyvät eri osa-alueet PVSAP-järjestelmässä 
(Puolustusvoimat 2015a) 
 
Tämä kokonaisuus on koottu hankehallintaan liittyvistä eri osa-alueista, joista han-
kehallinta koostuu. Lisäksi hankehallintaan kuuluu myös muita pieniä osa-alueita, 
mutta kuviossa 10 esitetyt osat ovat kriittisiä kokonaisuuden toiminnan kannalta. 
4.1 Hankehallinnan määrärahasuunnittelu 
Kuviosta 11 näkyy, kuinka kustannukset ”kiertävät” usean eri SAP:n osa-alueiden 






Kuvio 11. Määrärahasuunnittelu ja sen rajapinnat 
 
Hankehallinnan määrärahasuunnittelu lähtee liikkeelle RPM-portaaliin syötetyistä 
1 Kehyssummaus ja 2 Ennustetut kustannukset -riveistä. Nämä kaksi suunnittelu-
riviä on niin sanottua karkeaa suunnittelua. Ne kertovat kokonaisuuden, paljonko 
esim. tietylle hankkeelle arvioidaan kustannuksia. Rivit 3–5 tulevat PS-
projektijärjestelmän kautta. Rivi 3, Suunnitellut kustannukset, on tietylle hankkeelle 
tehty kustannussuunnitelma, joka syötetään PS-projektijärjestelmän kautta suunni-
telmaversio 0 -nimellä. Myöhemmin suunnitelma päivitetään rivin 5, Menotarve-
esityksen tietoihin tarkentuneena esityksenä (PS-suunnitelmaversio 1), josta sitten 
muodostuu pohjatieto määrärahasuunnitteluun.  
 
Tämän jälkeen BPC-järjestelmästä tulee hyväksytty määräraha PS-
suunnitelmaversioon 2, joka näkyy RPM-rahoitusnäkymässä rivillä 6, Myönnetty 
rahoitus. SAP FM:n kautta tulevat näkyviin RPM-rahoitusnäkymän rivit 7–9, johon 
kuuluvat toteutuneet kustannukset, varattu rahoitus sekä sidottu rahoitus. Nämä 




4.2 Vaatimustenhallintajärjestelmä DOORS  
Hankehallinnassa on tarve ylläpitää ja nähdä eri hankkeiden suorituskykyvaati-
muksia ja rajoituksia. Puolustusvoimilla tähän on erillinen vaatimustenhallintajär-
jestelmä DOORS, joka pitää sisällään eri vaatimuksia ja reunaehtoja (rajoituksia). 
DOORS-järjestelmä ei ole korvattavissa SAP-toiminnallisuuksilla, joten se tulee 
pystymään jatkossakin Puolustusvoimien järjestelmäkokonaisuudessa. Suoritus-
kykyvaatimukset luodaan siis RPM-työkaluun omana elementtinään. Lisäksi suori-
tuskykyvaatimuksista kirjataan DOORS-järjestelmän fyysinen osoite, eli linkki 
RPM-työkalun tekstikenttään. Tämä tekstikenttä antaa vain viitteen DOORS-
järjestelmään, eikä turvallisuussyistä anna pääsyä kyseiseen suorituskykyvaati-
mukseen. 
4.3 RPM - PS/FICO 
Jokaiselle RPM-portaalissa olevalle hankkeelle luodaan PS-projekti, joka vastaa 
rakenteeltaan ja nimeltään kyseistä hanketta. PS-projekti ja hanke linkitetään toi-
siinsa erillisen linkityksen kautta, jolloin PS-projektin rakenneosien kustannus-
suunnitelma ja -toteumatiedot (FICO) saadaan integroitua RPM-portaalissa oleval-
le hankkeelle.  
4.4 RPM CATS -tuntikirjaukset 
RPM-portaaliin on myöhemmin tulossa CATS-tuntikirjausten kautta toteumatietoja 
(syötetyt tunnit). Tällä hetkellä kehitystyö on käynnissä, joten aikaisemmin on vain 
varmistettu, että SAP:n sisäiseen CATS-toiminnallisuuteen kirjattujen tuntitoteumi-
en siirto RPM-protaalin tehtävärakenteen tehtäville on mahdollista. Tämän raja-
pinnan toteutus on kuitenkin edelleen kesken ja tarkempi kuvaus asiasta on luvus-
sa 6.6 Räätälöinti 6. Tuntikirjausintegraatio. 
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4.5 PS – Rondo 
Rondo on dokumenttien paperittomaan käsittelyyn sekä digitaaliseen arkistointiin 
tarkoitettu ohjelma. Se tehostaa ja helpottaa asiakirjojen arkistointia ja käsittelyä. 
Projektien ja jatkossa myös RPM-hankkeiden osalta Rondoon viedään tiliöintitieto.  
Nykyinen PS – Rondo -liittymä tarvitaan myös jatkossa. Tämän toimivuus on laa-
jennettava suorituskykyhankkeiden toiminnallisuuden mukaiseksi. Nykyistä liitty-
märatkaisua on laajennettava siten, että verkon vaiheiden lisäksi myös projektira-
kenneosille (PRR) kohdistus on tulevaisuudessa mahdollista. Kuitenkin tämänkin 
rajapinnan kehitys on vielä kesken, joten tällä hetkellä vain varmistetaan toimivuu-




5 HANKEHALLINNAN RÄÄTÄLÖIDYT OMINAISUUDET 
Seuraavaksi käsitellään puolustusvoimille (hankehallinnan) räätälöityjä ominai-
suuksia, joita kutsutaan lyhenteellä RICEFW. Näiden räätälöityjen ominaisuuksien 
yhteensopiminen muiden liittymien kanssa on ensisijaisen tärkeää. Räätälöinneis-
tä on arvioitu riippuvuudet muiden prosessien kanssa, rajoitukset ja mahdolliset 
riskit 
5.1 Räätälöinti 1. Lisäkentät salkkuelementille 
Lisäkentät salkkuelementille -räätälöinti koskee kysely- ja arviointimallikenttien 
(kyselyt ja hyvyysluku) lisäämistä salkkuelementille SAP xRPM -portaalissa. Salk-
kuelementeille tulee ylläpitää kuusi eri kyselyä, joiden nimet ja tulokset näytetään 
salkkuelementin yleisissä tiedoissa. Pisteytysmalleja täytyy olla yksi ja myös ni-
men ja tuloksien tulee näkyä salkkuelementin yleistiedoissa. Lisäksi pisteytysmal-
lille halutaan ylläpitää liikennevaloa. (Puolustusvoimat 2012c.) 
Räätälöinti korjaa aiempaa versiota, jossa RPM-portaalin standardikenttiä on 
muokattu vastaamaan puolustusvoimien vaatimuksia. Standardikentät on kuitenkin 
päätetty jättää ennalleen ja luoda kaikki kyselyt ja hyvyysluku räätälöityinä kentti-
nä. Alun perin tämän räätälöinnin yhteydessä oli tarkoitus luoda erillinen kenttä 
nimeltä Hallinnolliset päätökset ja Diaarinumerot. Tästä kuitenkin luovuttiin, sillä 
kenttää ei ollut teknisesti mahdollista toteuttaa siinä muodossa kuin vaatimuksena 
oli. Viitteet hallinnollisiin päätöksiin ja diaarinumerot syötetään standardikenttään 
RPM-hankkeen (elementti) muistiot-toiminnallisuudessa. (Puolustusvoimat 2012c.) 
Tämän räätälöinnin ei ole tunnistettu aiheuttavan riippuvuuksia, rajoituksia tai ris-





5.2 Räätälöinti 2. Juoksevan numeron generointi 
Juoksevan numeron generointi -räätälöinti mahdollistaa hankkeen versioinnin, joka 
on osa hankehallinnan toiminnallisuutta. Tähän toiminnallisuuteen kuuluu mm. 
kustannusennusteen ylläpito, elinjaksoauditointi ja vaiheen/hankkeen päättäminen. 
Kyseessä oleva versiointi on mahdollista toteuttaa myös muissa hankkeen pro-
sessivaiheissa. Kun RPM-hankkeesta (elementistä) luodaan uusi versio, tulee ver-
siotunnisteeseen generoitua automaattisesti seuraava vapaa juokseva numero. 
Standardijärjestelmä ehdottaa tunnisteeksi aina rivin nollia, mutta ei kuitenkaan 
anna käyttää samaa numeroa kuin yhden kerran. Käyttäjä voi muuttaa numeron, 
mutta ei voi tietää mikä on seuraava vapaa numero. Siksi tässä räätälöinnissä 
määritetään kenttään automaattisesti järjestelmän tarkistama seuraava vapaa nu-
mero. Samaa numeroskaalaa käytetään kaikissa eri salkuissa, alueissa ja elemen-
teissä. (Puolustusvoimat 2012a) 
Tämän räätälöinnin ei ole tunnistettu tai havaittu aiheuttavan riippuvuuksia, rajoi-
tuksia tai riskejä muihin moduuleihin tai toiminnallisuuksiin. Kyseessä oleva räätä-
löinti oli suhteellisen pieni, eikä siinä ole liittymäpintoja muihin rajapintoihin. 
 
5.3 Räätälöinti 3. Kustannusintegraatio 
Kustannusintegraatio -räätälöinnin tarkoitus on saada RPM-portaalin rahoitusnä-
kymään hankkeen todenmukaiset kustannustiedot koskien varauksia, sidontoja, 
ennakkomaksuja ja toteumia. SAP-standardiratkaisu toisi tiedot kustannuslasken-
nasta FICO-RPM -liittymällä, mutta kustannuslaskenta ei pysty tarjoamaan kus-
tannustietoja siinä muodossa kuin ne halutaan raportilla näkymään. Hankehallin-
nan prosessin tarve oli toteuttaa tietojen siirto niin, että ainoastaan suunnitelmat, 
vahvistamaton rahoitus ja hyväksytty rahoitus siirtyvät standardiohjelmalla FICO-
puolelta ja varaukset, sidonnat ja toteumat tulevat FM-puolelta. Toteutuneet tunti-
kirjaukset ja vapaasta varastosta kulutukset PRR-osille haetaan sisäisen lasken-
nan (CO) puolelta, koska ne eivät näy FM:ssä. (Puolustusvoimat 2012b.) 
41 
 
Tähän räätälöintiin kuului liittymä FM:n ja RPM-portaalin, sekä CO:n ja RPM-
portaalin välillä koskien hankehallinnan projektien PRR-osia ja verkon vaiheille 
kohdistettuja varauksia, sidontoja, ennakkomaksuja ja toteumia. RPM-
rahoitusnäkymän luvut haetaan erillisellä SAP-standardiohjelmalla, joka hakee 
tietoja ainoastaan PS-järjestelmän kustannuslaskennasta. Osa standardiohjelman 
toiminnallisuuksista tulee jatkossakin säilyttää, joten tässä räätälöinnissä ohjelma 
kopioitiin eri nimelle. Standardiohjelmasta jätettiin voimaan osa, joka tunnistaa ob-
jektilinkit ja vie tauluun tiedot suunnitelmista, vahvistamattomasta rahoituksesta ja 
hyväksytystä rahoituksesta.  
SAP:n FM-moduulista haluttiin tuoda RPM-portaaliin tiedot varauksista. Standardi-
ratkaisussa varauksille ei ole omaa arvotyyppiään, joka siirtäisi tiedot eteenpäin. 
Järjestelmässä oli käyttämättä yksi standardi arvotyyppi (Budjetit). Jotta vältyttiin 
suurilta teknisiltä muutoksilta, käytettiin varauksille tätä arvotyyppiä. RPM-portaalin 
rahoitussuunnittelunäkymään nostetaan kustannustietoja linkitetystä PS-
projektista. Standardiliittymä näiden järjestelmien välillä oli olemassa, mutta koska 
se perustui kustannuslaskentaan, se ei pystynyt tuottamaan kaikkea sitä määrära-
hojen sidontaan ja käyttöön liittyvää informaatiota, jota RPM-rahoitusnäkymään 
haluttiin viedä. (Puolustusvoimat 2012b.) 
Havainnollistava kuvio tästä räätälöinnistä löytyy kuviosta 12 (kuviossa punaisella 
ympyröitynä). RPM-portaalin rahoitussuunnittelunäkymään tuodaan SAP PS -
kustannuslaskennasta SAP-standardin mukaisesti Kustannussuunnitelmat (1), 
Menotarve-esitys (2) ja Myönnetty rahoitus (3). Tällä räätälöinnillä tuodaan lisäksi 
FM-moduulista tiedot määrärahojen varauksesta (4), sidonnasta (5) ja toteumista 
(6). Sidotulla määrärahalla tässä ymmärretään vielä käyttämättä oleva sidonta (si-
donta-käyttö). CO-moduulista tuodaan toteumatieto työaikakirjauksista ja varas-




Kuvio 12. RPM-portaalin rahoitusnäkymän räätälöinti 
 
Kustannuslaskennan tietojen siirto tapahtuu ajamalla yksi SAP:n standardiohjel-
ma. Jotta tämän lisäksi myös FM-tiedot saadaan siirtymään tähän tauluun, tulee 
standardiohjelma kopioida toisella nimellä. Tämän uuden ohjelman tulee standar-
din lisäksi hakea tietoja FM-moduulista ja tuoda ne toiseen tauluun, jolloin stan-
darditoiminnallisuus säilyy suunniteltujen kustannuksien osalta. Ohjelmaan lisättiin 
myös hakutoiminto, joka tuo muiden arvotyyppien tiedot FM-moduulista. (Puolus-
tusvoimat 2012b.) 
Havainnollinen kuva ohjelma-ajoista löytyy kuviosta 13 ja 14 (parametrit jätetty 
tarkoituksella tyhjiksi tai muutettu julkiseen muotoon), jotka ovat samat kuin SAP-
standardimallissa. Ohjelma-ajot ajastetaan menemään päivittäin automaattisesti 
läpi, jolloin PS-järjestelmään tehdyt / tulleet muutokset nousevat seuraavana päi-
vänä RPM-portaaliin. 
Tämä räätälöinti on riippuvainen monesta SAP:n moduulista (PS, FM, CO ja 
RPM). Räätälöinnin ei kuitenkaan ole tunnistettu aiheuttavan riskejä hankehallin-
nan tai muiden moduuleiden toimintaan. Tämä räätälöinti on kuitenkin tärkeä tie-










Kuvio 14. Ohjelma-ajon valintaparametrit 2 
 
5.4 Räätälöinti 4. Tulostusinformaatiolomake 
Tulostusinformaatiolomake on RPM-portaalissa hankkeen (elementin) standarditu-
loste, jossa on kerätty elementin perustiedot PDF-muotoisena dokumenttina. Lop-
pukäyttäjä valitsee dokumentille halutut tiedot, ja koska kyseessä on PDF-
dokumentti, voi sen myös tallentaa ja tulostaa. 
Tämä räätälöinti oli puolustusvoimille tarpeellinen, sillä standardiraporttiin kaivattiin 
muutamia muutoksia. Ensimmäinen räätälöity lisätieto standardiraporttiin oli puo-
lustusvoimien leijonalogo PDF-tulosteen vasempaan yläkulmaan. Tämä lisäys 
vaadittiin, jotta raportista saadaan virallinen puolustusvoimien tuloste. Toinen lisät-
tävä tieto on hankkeen rahoitusnäkymän tietojen lisäys rahoituksen yleistiedot  
-kenttään. Kolmas muutos oli rahoitusnäkymämuutoksen kanssa samanlainen. Se 
tuo hankkeen kapasitteettinäkymän tiedot raportin kapasiteetin yleistiedot  
-kenttään. 
Räätälöintiin kuului myös muita lisäyksiä, jotka toivat uusia tietoja raportille. Yksi 
näistä oli hyvyysluvun ja kyselyiden lisääminen raportille. Käytännössä tämä tar-
koitti sitä, että hankkeen etulehden kyselyiden ja hyvyyslukujen (kuvio 15) tiedoille 




Kuvio 15. Hyvyysluku ja kyselyt 
 
Hyvyyslukujen ja kyselyiden saamiseksi tulostusinformaatiolomake-raporttiin, täy-
tyi tulostusvaihtoehtoon määritellä kyseinen kenttä. Siirtyessään katselemaan tu-
lostusinformaatiolomaketta loppukäyttäjä voi valita, mitä standarditietoja halutaan 
tarkastella (kuvio 16). Näin ollen myös Hyvyysluku ja kyselyt -osiolle rakennettiin 
tällainen valintamahdollisuus. 
 
Kuvio 16. Tulostusinformaatiolomakkeen tulostusvaihtoehdot 
  
Kuten aikaisemmin mainittiin, yksi lisäys tulostusinformaatiolomakkeeseen koski 
hankkeen rahoitusnäkymiä. Tulostusinformaatiolomakkeen standardikenttiin kuului 
jo aikaisemmin rahoituksen yleistiedot -tulostusvaihtoehto, mutta standardiratkai-
suun tarvittiin lisää tietoja hankkeen (elementin) rahoitusnäkymästä. Nämä tiedot 
eivät sellaisenaan mahdu yhdelle riville, joten muutoksessa jatkettiin tietoja niin 
monelle riville, kun hankkeessa on kausia. (Puolustusvoimat 2012d.) 
Rahoitusyleistietoihin tuli räätälöinnin yhteydessä seuraavat sarakkeet: Rahoitus-
näkymä, alkusumma, kaudet, suunnittelukauden summa, sekä kokonaissumma. 
Lisäksi tulostusinformaatiolomakkeen rahoitusyleistiedot -standardikententästä 
poistettiin sellaisia tietoja (mm. aktivointi- ja sponsori -tiedot) jotka eivät ole puolus-
tusvoimilla käytössä ja joiden näkyminen tulostusinformaatiolomakkeella aiheuttai-
si mahdollisesti sekaannusta. (Puolustusvoimat 2012d.) 
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Kapasiteettiyleistietojen lisäys oli periaatteeltaan samantyylinen rahoitusyleistieto-
jen lisäyksen kanssa. Käytännössä hankkeen (elementti) kapasiteettinäkymän tie-
toja täytyi lisätä tulostusinformaatiolomakkeen Kapasiteetin yleistiedot  
-standardikenttien alapuolelle. Lisättävä tieto tulee ottaa hankkeen kapasiteetti-
suunnittelutoiminnon kapasiteettinäkymistä ja raportin tulee näyttää tiedot kapasi-
teettiryhmätasolle saakka avattuna. Kaudet määrittyvät salkun Asetukset rahoitus- 
ja kapasiteettisuunnittelua varten -välilehden määritysten mukaan. Koska kaikki 
kaudet eivät tule mahtumaan yhdelle riville, jatketaan tietoja niin monelle riville 
kuin järjestelmään on määritelty. (Puolustusvoimat 2012d.) 
Kapasiteettiyleistietoihin tuli räätälöinnin yhteydessä seuraavat sarakkeet: kapasi-
teettinäkymä, kaudet, suunnittelukauden summa, sekä kokonaissumma. Myös 
kapasiteettiyleistieto -kentästä poistettiin sellaiset ylimääräiset kentät, jotka eivät 
ole puolustusvoimilla käytössä. (Puolustusvoimat 2012d.) 
Koska tämä tulostusinformaatiolomake on ainoastaan hankehallinnalla käytössä, 
riippuvuuksia, rajoituksia ja riskejä ei ole tähän räätälöintiin tunnistettu tai havaittu. 
Huomioitavaa kuitenkin on, että tämän räätälöinnin aktivointi jouduttiin luomaan 
uudelleen SAP:n Service Packin -päivityksen yhteydessä (2015), joten tämä tulee 
tarkistaa ja ottaa huomioon myös kaikissa tulevissa päivityksissä. 
 
5.5 Räätälöinti 5. Vaihe ja otsikkotarkistussäännöt 
Otsikkotarkistussäännöt -räätälöinti koskee PS-järjestelmässä olevan työverkon 
otsikolle ja sen vaiheille sekä tuotantotilauksen otsikolle ja sen vaiheelle tallennus-
vaiheessa tehtäviä tarkistuksia. Näitä kenttiä käyttävät myös muiden prosessien 
moduulit (mm. PM ja PP -moduulit), jolloin tällä räätälöinnillä on samanlaiset vaiku-
tukset kaikkiin liittyviin moduuleihin. 
Räätälöinti on käytännössä puolustusvoimien tarpeisiin luotu SAP-järjestelmän 
sovelluslaajennus, jossa tallennusvaiheessa tehdään erilaisia tarkistuksia työver-
kon otsikolle ja vaiheille, sekä tuotantotilauksen otsikolle ja vaiheelle. Sovelluslaa-
jennuksen tarkoituksena on luoda järjestelmään sellainen toiminnallisuus, että se 
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osaa suorittaa tulosyksikön ja työpisteen kustannuspaikan tarkistuksen tuotantoti-
lauksen otsikon ja vaiheen välillä. Näin ollen esimerkiksi verkkoa vapauttaessa 
järjestelmä antaa virheen jos tallennusvaiheessa tietyt ehdot eivät täyty. (Puolus-
tusvoimat 2012e.) 
Tällä muutoksella on riippuvuuksia muihinkin prosesseihin, (mm. PM-, PP-, sekä 
PS-moduulit). Tämä ei kuitenkaan aiheuta rajoituksia tai riskejä, koska muutos on 
suhteellisen pieni. Tämäkin räätälöinti on kuitenkin hyvä tiedostaa mahdollisia on-
gelmatilanteita varten. 
5.6 Räätälöinti 6. Tuntikirjausintegraatio 
Tuntikirjausintegraatio -räätälöinti on hankehallinnan prosessin laajin kustannusin-
tegraation kanssa. Tuntikirjausintegraatio on tätä tutkimusta tehdessä edelleen 
kesken, mutta tässä luvussa kerrotaan, minkälainen tuleva räätälöinti on kysees-
sä.  
Puolustusvoimissa henkilöstöprojektissa (HCM) on määritetty tulevat prosessit 
puolustusvoimien henkilöiden työtuntien kirjaamiseksi SAP-järjestelmän CATS-
sovelluksen tukemana. Hankehallinnan-prosessin tarve on, että kaikki suoritusky-
kyhankkeille tehtävät sisäiset tunnit kirjataan PS-järjestelmään, josta ne siirtyvät 
myös RPM-portaalin toteumatietoihin. Näin kustannusseuranta, sekä työtehtävien 
toteuman seuranta mahdollistuisi myös hankkeiden hallinnassa. 
Hankehallinnan tuntikirjaus tapahtuisi tuntikirjausintegraation jälkeen niin, että 
kaikki hankehallinnan tunnit kirjattaisiin PS-järjestelmässä PRR-osille. Tämä kui-
tenkin edellyttää ensin, että RPM-tehtävärakenteen tehtävät ja niitä suorittavat 
roolit on linkitetty erikseen kyseisille PRR-osille. Tuntikirjauksen mahdollistamisek-
si täytyy myös jokaisella tiettyä roolia toteuttavalla henkilöllä olla aktivoitu liike-
kumppani (Business Parter). Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaisella hanke-






Kuvio 17 Hankehallinnan tuntikirjausintegraation rajapinnat 
 
Kuviossa 17 on esitetty hankehallinnan tuntikirjausintegraation toteutumiseen tar-
vittavat kohdat ja eri PVSAP-moduulit. Tuntikirjausintegraation toiminta vaatii seu-
raavankaltaisia asioita toimiakseen, jotka tällä räätälöinnillä mahdollistetaan:  
1. Mahdollistetaan RPM-tehtävärakenteen tehtävien linkitys PS-projektin vastaa-
viin PRR-osiin. Tämän toiminnallisuuden täytyy olla olemassa, jotta CATS-
moduuliin syötetyt tunnit saadaan siirrettyä RPM-tehtävärakenteen tehtävälle. 
2. Luodaan tuntikirjausta tekevälle henkilölle liikekumppani (Business Parter). Tä-
mä tarkoittaa sitä, että henkilönumeroon liitetään ominaisuus joka mahdollistaa 
henkilön rooleille kiinnittämisen.  Liikekumppanin luomisen jälkeen se kiinnitetään 
RPM -tehtävärakenteen tehtävän roolille. Jotta tehtävät nousevat CATS-moduulin 
näkymään valittaviksi, tulee tehtävät olla kiinnitetty työtä kirjaavan henkilön liike-
kumppaniin ja tehtävää vastaavaan PS-projektirakenteen osaan. Nykyään hanke-
hallinnakin tunnit kirjataan pääsääntöisesti verkon vaiheille, mutta tämän räätä-
löinnin jälkeen tunnit tulee kirjata suoraan PS-projektirakenteen osille (tämä oli 
ainoa vaihtoehto, että tunnit saadaan siirrettyä RPM-portaaliin). 
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3. Luodaan CATS-tuntikirjausprofiili (PPMPROJ), johon RPM-tehtävärakenteen 
tehtäviltä nousee automaattisesti liikekumppaneihin linkitetyt PS-projektin PRR-
osat. Tällöin loppukäyttäjille luodaan mahdollisuus kirjata SAP CATS -moduulissa 
työaikaa RPM-tehtävärakenteen tehtäville. Työaikakirjaukset välitetään CATS-
moduulin kautta RPM-tehtävärakenteen tehtäville, jotka on linkitetty RPM-
projektinhallinnassa tiettyyn PS-projektirakenteen osaan. Huomattava on, että tä-
mä uusi tuntikirjausprofiili on ainoa kirjausprofiili, joka sisältää yhteyden PPM-
tehtävärakenteen tehtäviin. Tämän vuoksi on tärkeää, että hankehallinnan tulevat 
tuntikirjaukset tehdään jatkossa ainoastaan tämän uuden profiilin kautta. 
4. Mahdollistetaan tuntikirjauksista syntyvien toteumien siirto RPM-
tehtävärakenteen tehtävien vahvistettuun työmäärään (Puolustusvoimat 2015f). 
Ennen tätä tuntikirjausintegraatiota hankehallinnan tunnit kirjattiin PS-projektien 
verkoille. Tämä käytäntö olisi edelleenkin parempi, sillä kustannusseuranta olisi 
silloin samankaltainen kuin muilla prosesseilla. Kuitenkin tämänlainen prosessi ei 
mahdollistanut tuntien kirjauksien siirtymistä RPM-portaaliin, joten ainoa vaihtoeh-
to oli muuttaa tätä toimintatapaa niin, että tunnit kirjataan PS-projektin PRR-osille. 
Tuntikirjausintegraatiossa täytyi ottaa huomioon myös toiminnallisia seikkoja, jotta 
loppukäyttäjälle ei pääse syntymään mahdollisia sekaannuksia tai virheitä.  
Yksi näistä on tässä räätälöinnissä tehty muutos, jolla varmistetaan että uudella 
kirjausprofiililla voidaan kirjata CATS-moduulissa tunteja ainoastaan hankehallin-
nan projekteille. Samalla täytyi myös varmistaa vastaavasti, ettei hankehallinnan 
projekteille voida kirjata tunteja muilla CATS-sovelluksen projektiprofiileilla.  
Toinen varmistettava asia oli, että uudella kirjausprofiililla tunteja syötettäessä kir-
jausrivit pitää aina kopioida työvarannosta tuntikirjaukseen, eikä syöttää käsin. 
Tällä varmistetaan se, että tunnit varmasti menevät oikealle RPM-
tehtävärakenteen tehtävälle ja PS-projektin PRR-osalle. Puolustusvoimat halusi 
räätälöintiin vielä CATS-projektiprofiiliin poistettavan osan näkyvistä kentistä ja 
muutamien vakioarvojen automaattisen näkymisen käyttäjälle, joidenka avulla lop-
pukäyttäjien prosessia haluttiin helpommaksi ja mahdolliset syöttövirheet minimoi-




Tuntikirjausintegraatioon liittyy vielä erillinen lisäkehitys, joka vaatii myös räätälöin-
tejä SAP-standardiin. Tämä lisäkehitys koskee kirjattujen tuntien siirtymistä RPM-
portaalin salkunhallinnan kapasiteettinäkymään. Puolustusvoimilla on ollut hanke-
hallinnan työkalujen kehittämisvaiheesta asti vaatimus, että hankehallinnan tehty-
jen tuntien toteumat näkyvät RPM-tehtävärakenteella, sekä RPM-salkunhallinnan 
kapasiteettisuunnittelussa toteutuneena työnä. 
Seuraavaksi käydään tämän lisäkehityksen räätälöintiä läpi ja mitä se tullee aihe-
uttamaan. Tämä kehitys toteutetaan vasta tulevaisuudessa (syksy 2016), joten 
tarkasti tämän kehityksen tulevia räätälöintikohteita ei tässä tutkimuksessa voida 
määrittää. Tämä lisäkehitys on kuitenkin välttämätön hankehallinnan prosessin 
kannalta. 
Kuten aikaisemmin mainittiin, RPM-tehtävärakenteen tehtäville on määritetty teh-
täviä toteuttavia rooleja ja niille vaadittua työmäärää. Järjestelmässä on jokaiselle 
roolille määritetty RPM-salkunhallinnan kapasiteettinäkymään oma kapasiteetti-
ryhmänsä, jonka avulla järjestelmä osaa sijoittaa työmäärän oikeaan kapasiteetti-
ryhmään. SAP-toiminnallisuuden standardimallissa näiden työmäärien toteumien 
siirtyminen kapasiteettinäkymään tapahtuu niin, että CATS-tuntikirjaukset siirtyvät 
suoraan kapasiteettinäkymään FI/CO-integraation kautta. Kuitenkin tämä standar-
ditoiminnallisuus vaatisi, että jokaiselle kapasiteettityyppi- ja ryhmä -yhdistelmälle 
pitäisi olla oma kustannuslajinsa, jolle tunnit kirjautuisivat. Puolustusvoimissa tun-
nit kirjataan lähes poikkeuksetta yhdelle kustannuslajille, jolloin tämä standardirat-
kaisu ei toimi sellaisenaan. (Puolustusvoimat 2015h.) 
Tämän tutkimuksen päättyessä ratkaisu CATS-tuntikirjausten siirtymiseksi RPM-
portaalin salkunhallinnan kapasiteettinäkymään on vielä kesken. Tällä hetkellä 
kehitystyö jatkuu kuitenkin niin, että CATS-tuntikirjauksen kautta RPM-
tehtävärakenteen tehtäville siirrettyä työmäärää yritetään käyttää pohjana lisäkehi-
tykseen. 
Hankehallinnan tuntikirjausintegraatio kokonaisuudessaan on riippuvainen RPM-
projektinhallinnasta, RPM-salkunhallinnasta, CATS-moduulista, PS-moduulista 
sekä liikekumppanista. Nämä räätälöinnit olivat kokonaisuudessaan hyvinkin laa-
jamittaisia ja koskettivat monia eri toimijoita. Riskejä on tässä vaiheessa hankala 
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arvioida, koska tuntikirjausintegraation räätälöinnin pystyi kuvaamaan tähän työ-
hön ainoastaan teoreettisella pohjalla ja kehitystyö on tämän tutkimustyön valmis-
tuessa edelleen kesken. Kuitenkin yksi tiedostettu riski tässä räätälöinnissä on sen 
uusi toimintatapa ja kuinka hyvin loppukäyttäjät osaavat käyttää tätä tuntikirjausta 
oikein. Tämän räätälöinnin käytännön kokemuksia tullaan tutkimaan jatkossa lop-
pukäyttäjien kokemusten perusteella, joten vaikutukset riskit ym. saadaan tietoon 




6 MUUT TUTKIMUSTYÖHÖN LIITTYVÄT ASIAT 
6.1 RYHTI-projekti 
RYHTI-projekti (Ratkaisun Ylläpidon oHjaus ja TukI) otettiin mukaan tähän tutki-
mustyöhön, koska se liittyy vahvasti aiheen kokonaisuuteen. Projektin perustami-
sen perusteet ovat samat kuin tämän opinnäytetyön aiheenkin, eli saada mahdolli-
simman selvä kuva SAP:n standardiprosesseista ja niitä hyväksikäyttäen tuoda 
puolustusvoimien SAP-prosesseja lähemmäs tätä standardia. Aikaisemmin SAP-
järjestelmässä ei ollut kuvattu eri prosessien rakenteita dokumentointiin ja testita-
pauksiin liittyen. Tällöin erilaisten dokumenttien etsiminen järjestelmästä oli seka-
vaa, eikä kokonaiskuvaa eri prosesseista saanut näkyviin.  
Koska tämä tutkimustyö oli jo käynnissä RYHTI-projektin käynnistämisen aikaan, 
saatiin kyseiseen projektiin helpommin selvitettyä hankehallinnan prosessien eri 
vaiheet ja tarvittavat standardimallin transaktiot. 
RYHTI-projekti perustettiin dokumenttien siirtämiseen ja ylläpitoon SAP:n standar-
dimallin mukaiseksi. Samalla testaukset ja prosessien kuvaukset pyrittiin saamaan 
mahdollisimman lähelle tätä standardimallia. (Puolustusvoimat & SAP Finland 
2013.)  
Kuviossa 18 on esitelty hankehallinnan prosessin rakenne, johon eri dokumentointi 





Kuvio 18. Hankehallinnan rakenne SAP SolutionManagerissa. 
 
Kuviosta 18 voidaan huomata, kuinka rakenteessa on otettu huomioon hankehal-
linnan eri työkalujen päätoiminnot. Tämän avulla dokumentit voidaan liittää niihin 





6.2  Tekninen elinjaksonhallinta (TEJH) 
Hankehallinnan prosessiin ja tähän tutkimukseen liittyy vahvasti myös tekninen 
elinjaksonhallinta (TEJH). Tekninen elinjaksonhallinta käyttää samoja PVSAP-
työkaluja (RPM, PS, BPC ja SBO) kuin hankehallintakin. TEJH:n PVSAP-
työkalujen käyttö alkoi muutamaa vuotta myöhemmin kuin hankehallinnan proses-
silla. Tämä aiheutti näiden työkalujen kehittämiseen ja hallintaan oman haasteen-
sa. 
Tekninen elinjaksonhallinta on ns. hankehallinnan prosessin seuraava vaihe. Kun 
hankehallintaan kuuluu suunnittelu ja kehittäminen sekä rakentamisvaihe, on 
TEJH:n vastuulla ylläpito. Näin ollen on luontevaakin käyttää samoja PVSAP-
työkaluja kuin hankehallinnassa. 
Kuitenkin samojen työkalujen käyttö kahdelle toisistaan erilaiselle prosessille oli 
pienoinen ongelma. Tämä johtui siitä, että hankehallinta oli jo aloittanut näiden 
PVSAP-työkalujen käytön ja räätälöinyt RPM-portaalin sekä SBO-raportit omien 
tarpeidensa mukaan. Koska TEJH-prosessin tarpeet tulivat samoihin työkaluihin, 
tuli ongelmia mm. RPM-portaalin rahoitusnäkymän kanssa, sillä teknisillä elinjak-
soprojekteilla oli tarve seurata rahatietoja hieman erilailla kuin hankehallinnalla. 
Tämän takia rahoitusnäkymiä muokattiin niin että molemmille prosesseille (Han-
kehallinta ja TEJH) muokattiin näkymä samanlaiseksi, jolloin hankehallinnan alku-
peräinen rahoitussuunnittelunäkymä hieman monimutkaistui. 
Suurin ja ehkä eniten aikaa vievä kehittämisprojekti oli yhdistää hankehallinnan ja 
teknisten elinjaksojen SBO-raportit molempien prosessien tarpeita vastaaviksi. 
Molemmilla prosesseilla on erillisiäkin SBO-raportteja, mutta kustannusraportit 
yhdistettiin kuitenkin molemmille mahdollisimman sopiviksi.  
Hankehallinnan ja teknisten elinjaksojenhallinnan yhteensovittaminen samoihin 
PVSAP- työkaluihin, niin testausmielessä ja toimivuuden kannalta hidasti kuitenkin 
kokonaisuudessa hankehallinnan (PVSAP) käyttöönottoa ja kehittämistä. Samalla 
myös tämä tutkimustyö viivästyi hieman. Kuitenkin näiden työkalujen yhteiskäytön 




7 ASIANTUNTIJAKYSELYN ANALYYSI 
Asiantuntijakyselyn tarkoitus oli kartoittaa PVSAP-asiantuntijoiden näkemyksiä ja 
kokemuksia hankehallintaan liittyvien prosesseien PVSAP-työkaluista. Asiantunti-
joille suunnattuja vastauslomakkeiden kysymyksiä oli yhteensä kahdeksan kappa-
letta. Asiantuntijoille oli hieman erilaiset kysymykset kuin loppukäyttäjäkyselyyn 
vastanneilla, sillä asiantuntijoiden oletetut vastaukset ovat eri näkökulmasta kuin 
loppukäyttäjällä. Asiantuntijalla tässä asianyhteydessä tarkoitetaan PVSAP-
asiantuntijaa, jolla ei välttämättä silti ole hankehallinnan prosessin tai sen PVSAP-
työkalujen osalta asiantuntemusta. Kysymykset ovat kuitenkin suunnattu niille asi-
antuntijoille, jotka ovat jollain tapaa kytköksissä (rajapinnat) myös hankehallintaan. 
Kysymykset asiantuntijoille olivat seuraavat: 
1. Tehtävä Puolustusvoimissa 
2. Miten tehtävä liittyy hankehallintaan  
3. Kokemus Hankehallinnasta (myös PVSAP-työkalujen osalta) 
4. Hankehallinnan ohjeet ja koulutusmateriaali. Tiedätkö mistä löytyy ja ovatko 
ne selkeät ja havainnolliset 
5. Hankehallinnan toimintatapamalli. Parantamiskohteita ja huomioita.  
6. Parantamiskohteita Hankehallintaan kokonaisuutena  
7. Hankehallinnan PVSAP-työkalut PVSAP-Asiantuntijan näkökulmasta mm. 
PPM, PS, SBO / BI -raportit  
8. Vapaa kommentointi aiheesta 
 
Asiantuntijakyselyyn vastasi yhteensä kolme henkilöä. Vastauksen vähäisyys ei 
johdu pienestä palautusmäärästä, vain siitä, että hankehallintaan liittyvien proses-
sien asiantuntijoita ei ole montaa. Vastaukset eroavat suuresti loppukäyttäjiltä saa-
tuihin vastauksiin, sillä asiantuntijat eivät käytä hankehallinnan PVSAP-työkaluja, 
vaan heidän pitää olla omaan prosessiin liittyvistä asioista hankehallinnan osalta 
tietoisia.  
Tämän tutkimuksen analysointiin asiantuntijoiden osalta käytettiin kyselyiden vas-
tauksia 4–8. Tämä siksi, että kysymykset 1–3 on tarkoitettu mahdollisten ongelma-
tilanteiden selvittämisen ja jatkokehittämisen kannalta, eikä näitä seikkoja tarvitse 
tuoda tässä tutkimuksessa julki. Asiantuntijoille suunnattu kysymyslomake löytyy 
kokonaisuudessaan liitteestä 1. 
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Kysymys 4. Hankehallinnan ohjeet ja koulutusmateriaali. Tiedätkö mistä löytyy ja 
ovatko ne selkeät ja havainnolliset: Asiantuntijat ovat hyvin perillä siitä, mistä han-
kehallinnan PVSAP-työkalujen käyttöohjeet löytyvät. Perehtyneisyyttä näihin oh-
jeisiin ei vastaajilla kuitenkaan ollut, johtuen siitä että heidän oman osaamisalu-
eensa asiantuntijuus ei vaadi niin laajaa toisen prosessin tuntemusta.  
Kysymys 5. Hankehallinnan toimintatapamalli. Parantamiskohteita ja huomioita: 
Tämän hetken hankehallinnan toimintamalliin vastaajat eivät olleet tutustuneet. 
Yksi vastaajista on ollut kuitenkin mukana laatimassa hankehallinnan toimintamal-
lia vuosia sitten. Tämän jälkeen se on kuitenkin muuttunut useaan kertaan. Paran-
tamiskohteita ei tähän kysymykseen tullut. 
Kysymys 6. Parantamiskohteita Hankehallintaan kokonaisuutena: Parantamiskoh-
teina asiantuntijat olivat listanneet hankehallinnan toiminnan vakauttamisen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että luovuttaisiin eri osa-alueiden kehittämisestä ja muuttamisesta 
ja keskitytään perustietojen syöttämiseen ja ylläpitämiseen. Lisäksi esille tuli, että 
asiantuntijoiden mielestä työkalujen käyttöä ja jalkautumista täytyy lisätä, jolloin 
toiminta vakautuisi. 
Kysymys 7. Hankehallinnan PVSAP-työkalut PVSAP-asiantuntijan näkökulmasta 
mm. PPM, PS, SBO / BI -raportit: Tässä kysymyksessä esille nousi hankehallin-
nan PVSAP-työkalujen käytön vähäisyys, varsinkin BI-raporttien osalta. Tämä tar-
koitti sitä, että BI-raportteihin tulevaa dataa ei ole vielä täysimittaisesti syötetty työ-
kaluihin (mm. PPM), jolloin kokonaiskuva näiden raporttien käytettävyydestä, toi-
mivuudesta tai datan oikeellisuudesta jää saamatta. PS-projektinhallinnan työkalu 
nähdään varmatoimisena, koska kyseinen työkalu on ollut käytössä puolustusvoi-
milla jo pitkään muillakin prosesseilla.  
Kysymys 8. Vapaa kommentointi aiheesta: Vapaisiin vastauksiin nousi samoja 
asioita esille, kun kysymyksessä 7. Asiantuntijat kannustivat lisäämään työkalujen 
käyttöä ja vähentämään kehittämistä, jotta hankehallinnan PVSAP-työkalut saa-
daan jalkautettua ja toiminta vakautettua. 
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8 LOPPUKÄYTTÄJIEN KYSELYN ANALYYSI 
Loppukäyttäjien kyselyn analyysin tarkoituksena oli kartoittaa hankehallinnan tie-
tämys ja jalkautuminen loppukäyttäjien keskuudessa. Kysymyksiä loppukäyttäjien 
vastauslomakkeessa oli kymmenen kappaletta. Nämä kysymykset on mietitty niin, 
että vastauksista saataisiin mahdollisimman kattavasti selville hankehallinnan jal-
kautumisen nykytila ja loppukäyttäjien mielipiteitä eri asioista, etenkin kehittämis-
kohteet. Kysymykset loppukäyttäjille olivat seuraavat: 
1. Tehtävä Puolustusvoimissa 
2. Miten tehtävä liittyy hankehallintaan (KEHO-, Hanke- tai Projektinäkökulma) 
3. Kokemus Hankehallinnasta (myös PVSAP-työkalujen osalta) 
4. Hankehallinnan ohjeet ja koulutusmateriaali. Tiedätkö mistä löytyy ja ovatko 
ne selkeät ja havainnolliset (myös mahdolliset kehittämiskohteet) 
5. Hankehallinnan toimintatapamalli. Onko toimintatapamalli selvillä omaan 
työtehtävään liittyen? Onko oman hallintoyksikön (tai vast.) sisällä olevat 
toimintamallit selkeät ja yhtenäiset Hankehallintaan liittyen  
6. Oman tehtävän ja osaamisen liittyminen Hankehallintaan ja huomioita asi-
asta  
7. Parantamiskohteita Hankehallintaan kokonaisuutena 
8. Työn kuormittavuus ja resursointi. Tämän kysymyksen tarkoitus on selvittää 
onko henkilöllä aikaa käyttää PVSAP-työkaluja ja onko siihen resursseja 
(mm. työkalun käytön omaksuminen) 
9. Hankehallinnan PVSAP -työkalut loppukäyttäjän näkökulmasta PPM, PS, 
SBO / BI -raportit. Onko käytöstä kokemuksia, ja millaisia mielipiteitä nämä 
herättävät 
10. Vapaa kommentointi aiheesta 
Analysointi perustuu loppukäyttäjiltä koottuihin vastauksiin, joita saatiin määräai-
kaan mennessä yhteensä 16 kappaletta. Kyselyn vastauksista kävi selvästi ilmi 
seikka, joka oli jo odotettavissa ennen vastausten saapumistakin. Nimittäin loppu-
käyttäjät ovat selvästi jaoteltavissa kahteen kategoriaan: Ensimmäiseen kategori-
aan (Kategoria 1) listataan hankehallinnan kehittämisohjelmien sovellusvastuu-
henkilöt, joissa on huomattavasti hankehallinnan työkaluihin perehtyneempiä lop-
pukäyttäjiä. Toiseen kategoriaan (Kategoria 2) tulee hankkeiden ja projektien pa-
rissa työskentelevät loppukäyttäjät, joihin kuuluu Hanke- ja projektipäälliköitä, joi-
den hankehallinnan PVSAP-työkalujen käyttö oli selvästi vähäisempää.  
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Hankehallinnan kehittämisohjelmien sovellusvastuuhenkilöt ovat saaneet hanke-
hallinnan koulutusta jo useampaan otteeseen alkaen jo vuodesta 2012. Lisäksi 
kaikki muutokset ja kehittämiset, Joita hankehallinnan PVSAP-työkaluihin tulee, 
koulutetaan juuri näille loppukäyttäjille. Hankehallinnan prosessia ohjaavat tahot 
ovat päättäneet, että kehittämisohjelmien sovellusvastuuhenkilöt kouluttavat näi-
den työkalujen käyttöä eteenpäin omissa joukko-osastoissaan. Näin on toki tehty-
kin, mutta hanke- ja projektipäälliköiden koulutus on vasta alkuvaiheessa, mikä 
käy suoraan ilmi vastauksista. 
Tässä tutkimuksessa tuoda ilmi jokaista vastausta erikseen, vaan kaikki vastauk-
set käydään läpi ja kootaan niistä sellaiset seikat, jotka toistuivat useammissa vas-
tauksissa. Myös sellaiset vastaukset ovat huomioitu, jotka eivät välttämättä tulleet 
useammassa vastauksessa ilmi, mutta liittyvät olennaisesti hakehallinnan PVSAP-
järjestelmän, tai prosessin kehittämiseen. Tämän tutkimuksen analysointiin loppu-
käyttäjien osalta käytettiin kyselyiden vastauksia 4–10. Tämä siksi, että kysymyk-
set 1–3 on tarkoitettu mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämisen ja jatkokehit-
tämisen kannalta, eikä näitä seikkoja tarvitse tuoda tässä tutkimuksessa julki. Al-
kuperäinen loppukäyttäjille suunnattu kysymyslomake löytyy kokonaisuudessaan 
liitteestä 2.   
 
8.1 Kategoria 1. Hankehallinnan sovellusvastuuhenkilöt 
Tässä kategoriassa on pelkästään hankehallinnan sovellusvastuuhenkilöt, joilta 
vastauksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 6 kappaletta. Vaikkakin vas-
tauksia oli tässä kategoriassa vähemmän kuin kategoriassa 2, olivat vastaukset 
huomattavasti laajempia. Seuraavaksi käydään läpi sovellusvastuuhenkilöiden 
vastausten analyysi kysymyksittäin. 
Kysymys 4. Hankehallinnan ohjeet ja koulutusmateriaali. Tiedätkö mistä löytyy ja 
ovatko ne selkeät ja havainnolliset (myös mahdolliset kehittämiskohteet): Ohjeet 
koetaan kokonaisuudessaan hyviksi, mutta niissä on yksityiskohtaisella tasolla 
tarkennettavia asioita. Sovellusvastuuhenkilöt tuntuvat kaipaavan toiminnallisesta 
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näkökulmasta olevaa, kaikille kehittämisohjelmille yhteistä yleisohjetta. Ongelma 
on siinä, että ohjeet kertovat miten jokin asia tehdään, mutta ei sitä, mitä järjestel-
mään tulisi täyttää (mitä, missä, kuka, milloin). Tällainen ohje voisi hyvin olla ku-
vattuna toimintatapamallissa. 
Kysymys 5. Hankehallinnan toimintatapamalli. Onko toimintatapamalli selvillä 
omaan työtehtävään liittyen? Onko oman hallintoyksikön (tai vast.) sisäiset toimin-
tamallit selkeät ja yhtenäiset Hankehallintaan liittyen: Toimintatapamalli tuntuu 
olevan sovellusvastuuhenkilöille vielä hieman epäselvä. Kaivataan tarkennusta ja 
tarkempaa mallinnusta. Nykyinen toimintatapamalli, joka on tehty puolustusvoima-
tasoisena, kaipaisi asiakirjamuotoisen (tai vast.) tarkennuksen, jossa kuvattaisiin 
joukko-osastoiden ja niiden hallintoyksiköiden välisiä vastuita ja tehtäviä. 
Kysymys 6. Oman tehtävän ja osaamisen liittyminen Hankehallintaan ja huomioita 
asiasta: Oma osaaminen koetaan hyväksi, mutta työkalujen käytännön kokemusta 
vielä kaivataan. Hankkeiden hallinnan PVSAP-järjestelmät koetaan niin moninai-
siksi, että ne vaatisivat päivittäistä käyttöä, että ne tulisivat täysin tutuiksi. Vasta-
uksissa mainitaan myös, että osaaminen laajenee tekemisellä ajan kanssa. 
Kysymys 7. Parantamiskohteet hankehallintaan kokonaisuutena: Parantamiskoh-
teina hankehallinnan kokonaisuuteen nousee tässäkin kohtaa ohjeistusten tarken-
taminen tiiviimmäksi yleisohjeeksi. Kaivataan ohjetta, josta käy ilmi missä järjes-
tyksessä ja mitä perustietoja hankehallinnan PVSAP-järjestelmiin syötetään. Myös 
raportointiin kaivataan kehitystä sellaiseksi, että rahoitusten suunnittelu- ja seuran-
tatietojen oikeellisuudesta ollaan varmoja. Nyt huolta aiheuttaa, ovatko raporttien 
rahoitustiedot varmasti oikein ja millä perusteella ne muodostuvat. Parantamiskoh-
teiksi on listattu myös hankehallinnan portaalisovelluksen osalta mm. se, että por-
taalin rahoitusnäkymä on suunniteltu alun perin yrityksille liikekirjanpitoympäris-
töön eikä puolustusvoimille. Tällöin se tästä lähtökohdasta päätellen ei ole hyvä 
asia, sillä puolustusvoimien tarve rahoitussuunnitteluun on määräraha- ja valtuus-
perustainen eikä liikekirjanpitoperustainen. Tämä aiheuttaa suunnittelun ja seu-
rannan kannalta epäselvyyttä. 
Kysymys 8. Työn kuormittavuus ja resursointi. Tämän kysymyksen tarkoitus on 
selvittää onko henkilöllä aikaa käyttää PVSAP-työkaluja ja onko siihen resursseja 
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(mm. työkalun käytön omaksuminen): Vastauksista päätellen resurssit näihin teh-
täviin on erittäin rajalliset. Sovellusvastuuhenkilöt ovat perehtyneet hankehallinnan 
PVSAP-työkaluihin koulutusten kautta sekä omatoimisesti. Silti osaksi henkilöstö-
resurssien vähäisyydestäkin johtuen, aika koetaan liian vähäisiksi. Lisäksi sovel-
lusvastuuhenkilöillä on koulutusvastuu näistä työkaluista oman puolustushaaran 
tai joukko-osaston loppukäyttäjille, vaikka aika ei tahdo riittää edes oman osaami-
sen ylläpitoon ja hankehallinnan työkalujen omaksumiseen. 
Kysymys 9. Hankehallinnan PVSAP-työkalut loppukäyttäjän näkökulmasta PPM, 
PS, SBO / BI -raportit. Onko käytöstä kokemuksia, ja millaisia mielipiteitä nämä 
herättävät: Sovellusvastuuhenkilöiden vastausten perusteella hankehallinnan 
SBO-raportointityökalu on jäänyt osalle loppukäyttäjistä hieman vieraaksi. Tätä 
perustellaan mm. sillä, että ei ole ollut aikaa perehtyä siihen ja raportoinnin tiedon 
oikeellisuudesta ollaan epätietoisia. Lisäksi loppukäyttäjät ovat kokeneet xRPM-
portaalin muuttumisen PPM-portaaliksi käytettävyydeltään huonommaksi (Tästä 
muutoksesta kerrotaan luvussa 10.3). Useammassa vastauksessa on koettu ne-
gatiiviseksi asiaksi muutos, joka avaa aina uuden ikkunan eri toiminnosta toiseen 
siirryttäessä. Hankehallinnan PS-työkalusta ei tullut kommentteja, mikä varmaan 
johtuu siitä, että ko. toiminnallisuus on ollut käytössä huomattavasti muita pidem-
pään ja sen käyttö osataan paremmin. 
Kysymys 10. Vapaa kommentointi: Toimintamallin päivityksellä ja selkeyttämisellä, 
sekä loppukäyttäjien osaamisen parantamisella hankehallinnan PVSAP-työkalut 
koetaan hyödyllisiksi. Jotkut loppukäyttäjät taas kokevat hankehallinnan PVSAP-
järjestelmät riesaksi, jotka eivät tue riittävästi hankkeiden johtamista. Tämä selite-
tään sillä, että koulutusta ja näiden työkalujen jalkauttamista ja tietoisuuden lisää-
mistä tarvitaan. Koetaan myös, että aikaa ei ole riittävästi ja että kokonaisuutena 
hankehallinnan PVSAP-työkalut ovat monimutkaisia ja että niiden käyttö pitäisi 




8.2 Kategoria 2. Hanke- ja projektipäälliköt 
Hanke- ja projektipäälliköiden kategoriaan tuli kaikista eniten vastauksia määräai-
kaan mennessä (yhteensä 10 kappaletta), johtuen siitä että tässä kategoriassa on 
runsaasti eniten loppukäyttäjiä. Prosessin ja hankehallinnan PVSAP-työkalujen 
kehittämisen ja tilannekuvan kannalta toivottavaa olisi ollut vieläkin runsaslukui-
sempi määrä vastauksia, mutta koska vastauksia ei tullut tämän enempää, luo-
daan kokonaiskuva tämän otoksen perusteella.  
Vaikka tässä kategoriassa oli enemmän vastaajia lukumääräisesti, vastaukset oli-
vat niin lyhyitä että analysoitavaa dataa oli vähemmän kuin kategoriassa 1. Seu-
raavaksi käydään läpi hanke- ja projektipäälliköiden vastausten perusteella tuotet-
tu analyysi kysymyksittäin. 
Kysymys 4. Hankehallinnan ohjeet ja koulutusmateriaali. Tiedätkö mistä löytyy ja 
ovatko ne selkeät ja havainnolliset (myös mahdolliset kehittämiskohteet): Suurin 
osa kategorian 2 vastaajista ei ollut lukenut ohjeistusta, perustellen asian ajan 
puutteeseen ja osaamattomuuteen. Moni vastaaja myös kertoi turvautuvansa so-
vellusvastuuhenkilönsä apuun mieluummin, kun opettelevansa itse asiaa ohjeesta. 
Tämä johtui perustelujen mukaan osin ajan puutteesta. Osa vastaajista oli pereh-
tynyt ohjeisiin ja tiesivät mistä ne löytyivät. Näiden henkilöiden vastauksista kävi 
ilmi, että he kokivat ohjeet monimutkaisiksi ja sekaviksi. Tarvittaisiin selkeää oh-
jeistusta. 
Kysymys 5. Hankehallinnan toimintatapamalli. Onko toimintatapamalli selvillä 
omaan työtehtävään liittyen? Onko oman hallintoyksikön (tai vast.) sisällä olevat 
toimintamallit selkeät ja yhtenäiset Hankehallintaan liittyen: Toimintatapa koetaan 
kohtuullisen selkeäksi oman työtehtävän osalta, mutta myös sellaisia vastauksia 
oli, joissa toimintamalli oli epäselvä kaikilta osin. Vastauksista kävi ilmi, että niissä 
viitattiin enemmän oman tehtävän toimintatapaan kuin hankehallinnan toimintata-
pamalliin. Ilmeisesti myös omia tarkentavia toimintamalleja käytetään jonkin verran 
hyödyksi.  
Kysymys 6. Oman tehtävän ja osaamisen liittyminen Hankehallintaan ja huomioita 
asiasta: Vastaajat kokivat oman osaamisen hataraksi liittyen käytettäviin PVSAP-
62 
 
järjestelmiin. Kävi ilmi, että substanssiosaamista ja tietoa asioista on, mutta tietä-
mättömyyttä koulutuksista ja uusista käytännöistä oli havaittavissa. Lisäksi osa 
vastaajista koki PVSAP-järjestelmiin syötettävien tietojen päivitystiheyden niin har-
vaksi, että rutiininomaista käyttöä ei tule. Myös ajan puute tuli tässäkin kohtaa ilmi. 
Kysymys 7. Parantamiskohteet hankehallintaan kokonaisuutena: Suurimpana pa-
rantamiskohteena hankehallinnan kokonaisuudessa vastaajat näkivät PVSAP-
työkalujen käytön monimutkaisuuden. Vastaajien mielestä työkaluja olisi yksinker-
taistettava ja päällekkäisyyksiä karsittava. Ilmeisesti vastaajat syöttävät samaa 
tietoa myös muihin järjestelmiin, kuin hankehallinnan PVSAP-työkaluihin. Lisäksi 
parantamiskohteena nähtiin johtamistavan terävöittämisen, joka pitää sisällään 
selkeyttämisen siihen, kuka vastaa mistäkin tehtävästä ja miten asiat tulisi hoitaa 
oikein. Parantamiskohteena tuli lisäksi myös näissäkin vastauksissa hankehallin-
nan portaalityökalun (xRPM, PPM) uusien ikkunoiden avautumisen tarpeettomuus. 
Kysymys 8. Työn kuormittavuus ja resursointi. Tämän kysymyksen tarkoitus on 
selvittää onko henkilöllä aikaa käyttää PVSAP-työkaluja ja onko siihen resursseja 
(mm. työkalun käytön omaksuminen): Vastaajat kokevat suurimmaksi osaksi, että 
aikaa hankehallinnan PVSAP-työkalujen käytön omaksumiseen ei ole tarpeeksi. 
Osalla vastaajista on kohtuullinen valmius käyttää näitä työkaluja, mutta osaami-
nen ei riitä asioiden syöttämiseen eri järjestelmiin. Lisäksi vastaajilla on tietämät-
tömyyttä, kuinka hankehallinnan PVSAP-työkalut helpottaisivat ja järkevöittäisivät 
omaa työtä. Nyt nämä työkalut koetaan pääosin pakolliseksi käsketyksi tehtäväksi 
ilman hyötyä. Moni turvautuu näiden työkalujen käytössä sovellusvastuuhenkilön 
apuun. 
Kysymys 9. Hankehallinnan PVSAP-työkalut loppukäyttäjän näkökulmasta PPM, 
PS, SBO / BI -raportit. Onko käytöstä kokemuksia, ja millaisia mielipiteitä nämä 
herättävät: Osalle vastaajista hankehallinnan PVSAP-työkalujen nimet aiheuttivat 
tietämättömyyttä. Saattaa siis olla, että vastaajat ovat käyttäneet näitä työkaluja, 
mutta niiden nimet ja tarkoitusperät eivät tunnu olevan kaikille selviä. Ne vastaajat, 
jotka tunnistivat näistä termeistä käyttämänsä työkalun, kertoivat käytön olevan 
aikaa vievää ja vaativan hyvää muistia. Vastauksissa oli myös positiivista palautet-
ta mm. portaalin raharaportin osalta (hankkeen rahoitusnäkymät).     
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Kysymys 10. Vapaa kommentointi: Vapaista kommenteista kävi myös ilmi, että 
suuri osa vastaajista kokee hankehallinnan PVSAP-työkalut ylimääräisenä työnä 
ilman konkreettista hyötyä. Lisäksi mm. koulutuksen puute aiheuttaa sen, että työ-
kalut koetaan liian monimutkaisina käyttää. Osa vastaajista kertoo, että he turvau-
tuvat edelleen mm. omiin Excel-taulukoihinsa, joita ilman eivät tulisi toimeen. 
64 
 
9  TUTKIMUKSESSA ILMENNEET HAASTEET 
Tutkimuksen aikana ilmeni monenlaisia haasteita. Toki tämän työn kokonaisaika 
oli melko pitkä, kattaen vuodet 2012–2016. Tässä vähän yli neljän vuoden aikana 
tapahtui monta muutosta, niin organisatorisia kuin järjestelmällisiä. Tässä käydään 
niitä läpi tapauskohtaisesti analysoiden. 
9.1 Yleiset haasteet 
Yhtenä haasteena työssä oli materiaalin hajanaisuus ja laajuus. Materiaalia koot-
tiin koko tämän työn ajan ja lisäinformaatiota tulee tai informaatio muuttui jatkuvas-
ti (myös PVSAP-työkalujen nimet muuttuvat). Materiaalien kokoaminen, niiden 
tutkimien ja saaminen yksiselitteiseksi sisällöksi oli erittäin haastavaa.  Ongelmia 
aiheutti myös muuttuva hankehallinnan toimintatapamalli. Perusperiaatteet toimin-
tamallissa pätevät, mutta esimerkiksi vuonna 2014 hankehallinnan PVSAP-
työkaluihin tuli ns. ELJAKE-muutos (Elinjaksojen kehittäminen), joka aiheutti mm. 
xRPM-portaalissa muutoksia vaiheisiin (ideointi- ja esisuunnittelu-vaiheet poistui-
vat). Tämä johtui lähinnä siitä, että hankehallinta otettiin käyttöön puolustusvoimi-
en SAP-järjestelmässä vasta 2015 vuoden alussa (alun perin hankehallinnan 
SAP-konsepti piti olla tuotantokäytössä 2012). Käyttöönoton viivästyminen aiheutti 
mm. sen, että hankehallinnan työkalun jalkautuminen viivästyi myös.  
Haasteena tämän tutkimuksen kannalta ja koko PVSAP-hankehallinnan prosessin 
jalkautumisen kannalta oli, että koko ajan tulee uusia projekteja ja kehittämistoi-
menpiteitä. Ongelmana on pitää toimintatapa vakiona ja jalkauttaa järjestelmää 
loppukäyttäjille. Myös hankehallinnan toimintatapamalli on päivittämättä uuteen 
versioon. Toimintatapamalli on toki jo olemassa, mutta se vaatii huomattavia tar-
kennuksia. Yleensä toimintatapamalli on toiminnallinen kuvaus prosessin eri toi-
minnoista, mutta hankehallinnan toimintamalli on vain prosessikuvaus, josta ei 
tarkemmin käy ilmi kuka tekee ja mitä.   
Tämän työn aikana tunnistettiin myös muita ongelmia (mm. hallinnollisia), jotka 
vaikuttavat hankehallinnan kokonaisuuteen PVSAP-järjestelmässä. Ongelmat pei-
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lautuvat aivan hankehallinnan ylätasolta asti. Hallinnolliset ongelmat johtuivat lä-
hinnä organisaatiomuutoksista, jota puolustusvoimilla on ollut lähivuosina. Henki-
löstö saattaa vaihtua, ja tietyillä toimijoilla tehtävät muuttuvat, jolloin prosessin pa-
riin tulee uusia henkilöitä, jotka täytyy perehdyttää hankehallinnan prosessiin ja 
sen järjestelmien käyttöön (mm. PVSAP). Lisäksi epätietoisuutta on ollut hieman 
vastuissa, kuka tekee ja mitä tekee.  
Isona haasteena on myös edelleen järjestelmissä olevat virheet tai toiminnalliset 
puutteet. Tämä johtuu osittain myös siitä, että hankehallinnan PVSAP-järjestelmät 
ovat niin uusia, että tuotannollista käyttöä on ollut vasta hyvin vähän. Usein juuri 
tuotantokäytössä nämä toiminnalliset ja muutkin virheet nousevat esiin. Tästä joh-
tuu seuraava haaste, mikä on resurssipulasta johtuva kiire. Usein virheet tai muu-
tostarpeet järjestelmissä vaativat erilaisia korjaustoimenpiteitä. Korjaustoimenpi-
teet ja niiden ratkaisut pitkittyvät, johtuen juuri kiireestä ja siitä, että erilaisia korja-
ustoimenpiteitä on odottamassa korjausta ja niiden testausta. 
9.2 Puolustusvoimauudistus 2015 
Puolustusvoimauudistus vaikutti suuresti myös hankehallinnan prosessiin. Joukko-
osastojen rakenne muuttui osaksi, mikä aiheutti myös PVSAP-järjestelmiin laajan 
muutostyön. Näin ollen muutos täytyi huomioida ja testata myös hankehallinnan 
käyttämissä moduuleissa (PS, RPM, BPC, SBO). Tästä uudistuksesta johtuen tä-
mä tutkimustyö oli lähes vuoden odottamassa eri toimintojen vakautumista. Testa-
usten lisäksi myös henkilöstöä vaihtui ja organisaatio muuttui, jolloin oli omaksut-
tava uusia toimintatapoja.  
9.3 xRPM, RPM, portaali, PPM 
xRPM, RPM ja PPM tarkoittavat käytännössä samaa hankehallinnan PVSAP-
portaalityökalua. Tässä työssä käytetään enemmän termejä xRPM ja RPM, koska 
PPM nimitys tuli työkalulle tämän tutkimuksen loppuvaiheessa. Näitä aikaisempia 
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nimityksiä käytetään tässä työssä enemmän, jotta lukijalle tulisi mahdollisimman 
selkeä kuva termistä, joka tutkimuksen selvityksessä tietyllä hetkellä oli käytössä. 
Mistä tämä termien muutokset sitten johtuivat? Puolustusvoimien SAP-
järjestelmälle tehtiin touko-kesäkuun aikana 2015 (käyttöönotto 15.5) tasonnosto, 
joka aiheutti laajoja muutoksia eri prosesseille ja eritoten Hankehallintaan. Tämän 
tasonnosto muutti RPM-portaalin käyttöliittymän erilaiseksi ja aiheutti myös erilai-
sia muutoksia järjestelmään, nämä tulee ottaa tulevissa tasonnostoissa ja päivi-
tyksissä huomioon. Tällöin myös RPM-portaalin nimi muuttui. Entinen Resource 
and Portfolio Management muuttui Project and Portfolio Managementiksi (PPM). 
Tässä tutkimustyössä käytetään Hankehallinnan työkalunimenä sen hetkisen työ-
kalun nimeä, joka oli kirjoittaessa ajankohtainen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että PPM-nimitystä ei aikaisemmissa kappaleissa esiinny. 
Tämän tasonnoston vuoksi myös kaikki käyttöohjeet ja koulutusmateriaalit oli päi-
vitettävä ja loppukäyttäjät oli koulutettava muuttuneeseen käyttöympäristöön. Tä-





10.1 Pohdinta tämän tutkimuksen kannalta 
Hankehallinnan kokonaisuus PVSAP-järjestelmässä muodostuu monesta eri asi-
asta ja siinä on mukana monta eri toimijaa. Eri työkaluille on tarvittu monenlaista 
räätälöintiä SAP-järjestelmän standardimalliin Puolustusvoimien tarpeiden mu-
kaan. Räätälöintejä selvittäessä selvisi, että vaikutukset muihin PVSAP-
moduuleihin olivat yllättävän vähäisiä. Tunnistettuja riippuvuuksia oli yhteensä 
kuusi kappaletta. Suurimmat ja laajimmat räätälöinnit olivat kustannusintegraatios-
sa ja tuntikirjausintegraatiossa. Näissä molemmissa on riippuvuuksia muihin mo-
duuleihin ja prosesseihin. Kuitenkaan rajoituksia ja riskejä ei räätälöintien käyt-
töönottojen jälkeenkään havaittu. Näkisin kuitenkin yhtenä riskinä kaikissa räätä-
löinneissä sen, että jokaisen PVSAP-tasonnoston tai päivityksen yhteydessä rää-
tälöinnit täytyy erikseen tarkistaa (toiminta ja olemassaolo). Tämä huomattiin eri-
tyisesti käyttöönotossa 15.5, jossa SAP-järjestelmien tasonnoston jälkeen esimer-
kiksi Tulostusinformaatiolomakkeen räätälöinti oli jäänyt aktivoimatta päivitettyyn 
järjestelmään.   
 
Asiantuntija- ja loppukäyttäjäkyselyt olivat tutkimuksen kannalta erittäin hyödyllisiä. 
Niistä kävi ilmi, että hankehallinnan PVSAP-työkalut eivät ole saavuttaneet loppu-
käyttäjiä vielä halutulla tavalla ja jalkautuminen on vasta alkuvaiheessa. Niin asi-
antuntijakyselyissä, kuin loppukäyttäjäkyselyissä nousi esille samoja kehittämis-
tarpeita. Hankehallinnan PVSAP-työkalujen käyttö ei ole vielä sillä tasolla, kuin 
sen toivottaisiin olevan. Valitettavasti lisäkehitystä silti näille työkaluille (etenkin BI-
raporteille ja PPM-portaaliin) tarvitaan, sillä tällä hetkellä nämä työkalut eivät ole 
vielä sellaisia, mitä prosessin tarpeisiin kuuluu. Kehittäminen on välttämätöntä. 
Ennen kuin toiminta saadaan vakautettua halutulle tasolle, nämä kehitykset täytyy 
tehdä loppuun. Tämän jälkeen vakauttamiseen ja kouluttamiseen täytyisi keskittyä 
kunnolla. Myös ohjeita tulee tarkastella ja miettiä olisiko mahdollista tehdä sellaista 
yleisohjetta, josta selviäisi pakolliset perustiedot ja niiden syöttäminen (kuka, mitä, 
minne, milloin).     
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10.2 Pohdinta jatkotutkimusten kannalta 
Hankehallinta vaatii edelleen jatkotutkimusta ja nykyisien kehittämiskohteiden läpi-
viemistä. Tämän jälkeen voidaan täysimittaisesti keskittyä ylläpitoon ja vakautta-
miseen. Kaikkiin tässä tutkimuksessa esille tulleisiin ongelmakohtiin täytyy miettiä 
ratkaisuja kehittämällä asioita kyselyistä saatujen tulosten perusteella eteenpäin.  
 
Tätä tutkimusta tullaan Hankehallinnan prosessissa jatkamaan loppukäyttäjä- ja 
asiantuntijakyselyiden osalta esimerkiksi kahden vuoden välein (aikaväliä ei ole 
vielä päätetty). Teemme kuitenkin jatkossa samankaltaisia kyselyitä, jotta kuva 





Glatzmaier, S. & Sokollek, M. 2009. Project Portfolio Management with cProjects 
and SAP RPM. Boston: Galileo Press. 
Hirsijärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi 
Puolustusvoimat & Accenture. 2012. Kokouskäsittely: Hankehallinnan tiedonsiirto-
kokous. [sähköinen aineisto]. Puolustusvoimat. [Viitattu 22.11.2012]. Saatavis-
sa: Vain puolustusoimien sisäisessä käytössä 
Puolustusvoimat & SAP Finland. 2013. Kokouskäsittely: RYHTI-projektin työpaja. 
[sähköinen aineisto]. Puolustusvoimat. [Viitattu 22.4.2013]. Saatavissa: Vain 
puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
Puolustusvoimat. 2012a. Toiminnallinen määrittelydokumentti: FD 
LOG.HANK.E.003 RPM-cProject-PS_version. [sähköinen dokumentti]. Puolus-
tusvoimat. [Viitattu 16.8.2013]. Saatavissa: Vain puolustusvoimien sisäisessä 
käytössä 
Puolustusvoimat. 2012b. Toiminnallinen määrittelydokumentti: FD 
LOG.HANK.R.001 RPM Rahoitusnäkymä 1.0. [sähköinen dokumentti]. Puolus-
tusvoimat. [Viitattu 25.8.2013]. Saatavissa: Vain puolustusvoimien sisäisessä 
käytössä 
Puolustusvoimat. 2012c. Toiminnallinen määrittelydokumentti: 
FD.LOG.HANK.E.004 Lisäkentät salkkuelementille / laajennus. [sähköinen do-
kumentti]. Puolustusvoimat. [Viitattu 16.8.2013]. Saatavissa: Vain puolustus-
voimien sisäisessä käytössä 
Puolustusvoimat. 2012d. Toiminnallinen määrittelydokumentti: TUMU.HANK.F.001 
Tulostusinformaatiolomake. [sähköinen dokumentti]. Puolustusvoimat. [Viitattu 
18.8.2013]. Saatavissa: Vain puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
Puolustusvoimat. 2012e. Toiminnallinen määrittelydokumentti: Työverkon sekä 
tuotantotilauksen vaihe ja otsikkotarkistussäännöt. [sähköinen dokumentti]. 
Puolustusvoimat. [Viitattu 18.8.2013]. Saatavissa: Vain puolustusvoimien sisäi-
sessä käytössä 
Puolustusvoimat. 2013. Hankkeen ohje: PVSAP KEH LOG Hankkeet ratkaisuku-
vaus. [sähköinen dokumentti]. Puolustusvoimat. [Viitattu 10.5.2014]. Saatavis-
sa: Vain puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
70 
 
Puolustusvoimat. 2014. Tekninen määrittelydokumentti: PVSAP KEH LOG Hank-
keet ja TEJH Roolien tekninen määrittely. [sähköinen dokumentti]. Puolustus-
voimat. [Viitattu 11.2.2016]. Saatavissa: Vain puolustusvoimien sisäisessä käy-
tössä 
Puolustusvoimat. 2015a. Hankehallinnan ohje: PVSAP Hankehallinta 00 Johdanto 
hankehallintaan 2.0. [sähköinen dokumentti]. Puolustusvoimat. [Viitattu 
27.6.2015]. Saatavissa: Vain puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
Puolustusvoimat. 2015b. Hankehallinnan ohje: PVSAP Hankehallinta 02 KEHO-
rakenne 2.0. [sähköinen dokumentti]. Puolustusvoimat. [Viitattu 18.8.2015 ]. 
Saatavissa: Vain puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
Puolustusvoimat. 2015c. Hankehallinnan ohje: PVSAP Hankehallinta 03 Hank-
keen Tehtävärakenne (cProjects) 2.0. [sähköinen dokumentti]. Puolustusvoi-
mat. [Viitattu 18.8.2015]. Saatavissa: Vain puolustusvoimien sisäisessä käytös-
sä 
Puolustusvoimat. 2015d. Hankehallinnan ohje: PVSAP Hankehallinta 05 Hanke-
hallinnan PS-projektin luominen 2.0. [sähköinen dokumentti]. Puolustusvoimat. 
[Viitattu 24.8.2015]. Saatavissa: Vain puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
Puolustusvoimat. 2015e. Tekninen määrittelydokumentti: PVSAP KEH LOG 
HANKKEET ROOLIT. [sähköinen dokumentti]. Puolustusvoimat. [Viitattu 
11.2.2016]. Saatavissa: Vain puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
Puolustusvoimat. 2015f. Mukautussuunnitelma: CATS integraatio cProjektiin. 
[sähköinen dokumentti]. Puolustusvoimat. [Viitattu 9.4.2016]. Saatavissa: Vain 
puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
Puolustusvoimat. 2015g. Toiminnallinen määrittelydokumentti: CATS Suodatus R-
projektit Laajennus. [sähköinen dokumentti]. Puolustusvoimat. [Viitattu 
11.2.2016]. Saatavissa: Vain puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
Puolustusvoimat. 2015h. Toiminnallinen määrittelydokumentti: Toteutuneen työn 
integrointi kapasiteettinäkymään Laajennus. [sähköinen dokumentti]. Puolus-
tusvoimat. [Viitattu 11.2.2016]. Saatavissa: Vain puolustusvoimien sisäisessä 
käytössä 
Puolustusvoimat. 2015i. Hankehallinnan ohje: PVSAP Hankehallinta 11 Raportoin-
ti BI 2.0. [sähköinen dokumentti]. Puolustusvoimat. [Viitattu 1.11.2016]. Saata-
vissa: Vain puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
Puolustusvoimat. 2016. PVSAP-ohje: DOORS - PVSAP järjestelmävaatimukset . 
[sähköinen dokumentti]. Puolustusvoimat. [Viitattu 1.11.2016]. Saatavissa: Vain 
puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
71 
 
Pääesikunnan suunnitteluosasto. 2012. AI12634: Puolustusvoimien toimintakäsi-
kirja. [sähköinen asiakirja]. Puolustusvoimat. [Viitattu 27.6.2015]. Saatavissa: 
Vain puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
Pääesikunnan suunnitteluosasto. 2015. HK666: Suorituskyvyn rakentaminen ja 
ylläpito. [sähköinen asiakirja]. Puolustusvoimat. [Viitattu 27.6.2015]. Saatavis-
sa: Vain puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
Pääesikunta. 2007a. PE PAK 8:01: Hanketoiminta puolustusvoimissa. [sähköinen 
asiakirja]. Puolustusvoimat. [Viitattu 19.8.2015]. Saatavissa: Vain puolustus-
voimien sisäisessä käytössä 
Pääesikunta. 2007b. PE PAK 8:01: HANKETOIMINTA PUOLUSTUSVOIMISSA 
LIITE 1. [sähköinen asiakirja]. Puolustusvoimat. [Viitattu 19.8.2015]. Saatavis-
sa: Vain puolustusvoimien sisäisessä käytössä 
SAP AG. 2004. SAP customer success story. [www-dokumentti]. SAP AG Osake-
yhtiö. [Viitattu 15.11.2012]. Saatavissa: 
http://global.sap.com/finland/about/customersuccess/pdf/Puolustusvoimat.pdf 
SAP AG. Ei päiväystä. Cross-Application Time Sheet (CATS). [www-dokumentti]. 
SAP AG Osakeyhtiö. [Viitattu 31.10.2016]. Saatavissa: 
http://help.sap.com/erp2005_ehp_08/helpdata/en/33/94c1536ca9b54ce100000
00a174cb4/frameset.htm 
SAP AG. Ei päiväystä. Funds Management. [www-dokumentti]. SAP AG Osakeyh-




SAP AG. Ei päiväystä. Product Lifecycle Management  / SAP Portfolio and Project 
Management. [www-dokumentti]. SAP AG Osakeyhtiö. [Viitattu 1.11.2016]. 
Saatavissa: http://go.sap.com/product/plm/project-portfolio-management.html 
SAP AG. Ei päiväystä. Tietoja SAP:stä. [www-dokumentti]. SAP AG Osakeyhtiö. 
[Viitattu 15.11.2012]. Saatavissa: http://www.sap.com/finland/about/index.epx 
Tolmunen, K. 2008. Elinjakson hallinta SAP -tietojärjestelmän avulla. Opinnäyte-






Liite1 Hankehallinnan PVSAP-työkalujen käytön kysely PVSAP-asiantuntijoille 
Liite2 Hankehallinnan PVSAP-työkalujen käytön kysely loppukäyttäjille 
73 
 




Tämän kyselyn tarkoitus on kartoittaa Hankehallinnan työkalujen nykytila PVSAP-
Asiantuntijoiden näkökulmasta. Tarkoitus on myös kerätä palautetta työkalujen 
käytöstä, ohjeistuksesta ym. jotta niitä voidaan parantaa ja kehittää jatkossa. Ky-
sely liittyy Hankehallinnan Tietopalvelusuunnittelija, Jussi Järvenpään YAMK -
opinnäytetyöhön, mutta kyselyn tuloksia tullaan käyttämään myös Hankehallinnan 
prosessin kehittämiseen. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä henkilöitä yk-
silöidä mitenkään. Tarkoitus on kerätä tietoa nimettömänä, mutta olisi hyvä että 
ilmi tulee mm. rooli / tehtävä, johon Hankehallinnan PVSAP-työkaluja tarvitsee. 
 


















4. Hankehallinnan ohjeet ja koulutusmateriaali. Tiedätkö mistä löytyy ja ovatko 














7. Hankehallinnan PVSAP -työkalut PVSAP-Asiantuntijan näkökulmasta mm. 
















Tämän kyselyn tarkoitus on kartoittaa Hankehallinnan työkalujen (PPM, PS, SBO / 
BI -raportit) nykytila loppukäyttäjien näkökulmasta (KEHO-, Hanke-, Projektinäkö-
kulmat). Tarkoitus on myös kerätä palautetta työkalujen käytöstä, ohjeistuksesta 
ym. jotta niitä voidaan parantaa ja kehittää jatkossa. Kysely liittyy Hankehallinnan 
prosessin kehittämiseen, PVSAP-työkalujen jalkautumisen kartoittamiseen, sekä 
näitä tukevien käyttöohjeiden ja materiaalien käytön selvittämiseen. Kyselyn tulok-
sia tullaan käyttämään myös Hankehallinnan Tietopalvelusuunnittelija, Jussi Jär-
venpään aiheeseen liittyvään YAMK -opinnäytetyöhön.  
 
Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä henkilöitä yksilöidä mitenkään. Tarkoi-
tus on kerätä tietoa nimettömänä. Kuitenkin tiedon luokittelun ja analysoinnin 
vuoksi olisi hyvä että ilmi tulee mm. rooli / tehtävä, johon Hankehallinnan PVSAP-



















4. Hankehallinnan ohjeet ja koulutusmateriaali. Tiedätkö mistä löytyy ja ovatko 






5. Hankehallinnan toimintatapamalli. Onko toimintatapamalli selvillä omaan 
työtehtävään liittyen? Onko oman hallintoyksikön (tai vast) sisällä olevat 
toimintamallit selkeät ja yhtenäiset Hankehallintaan liittyen?  
 
 









8. Työn kuormittavuus ja resursointi. Tämän kysymyksen tarkoitus on selvittää 
onko henkilöllä aikaa käyttää PVSAP-työkaluja ja onko siihen resursseja 




9. Hankehallinnan PVSAP -työkalut loppukäyttäjän näkökulmasta PPM, PS, 









Kiitoksia vastauksestanne!  
 
